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ABSTRAK 
Fungsi Quantity Surveyor (Qs) didalam dunia konstruksi adalah sebagai pengendali biaya atau cost 

control. Dimana Tugas Akhir ini menyusun dan menganalisis perhitungan biaya untuk pekerjaan 

Arsitektur pada proyek Aloft Hotel Jakarta Selatan. Proyek Aloft Hotel Jakarta Selatan adalah proyek 

pembangunan hotel dengan jumlah lantai sebanyak 19 lantai + 3 buah lantai basement dengan luas 

bangunan ± 17.392 m². Dalam pembuatan perhitungan biaya terbagi dalam banyak item pekerjaan, 

dimana pekerjaan tersebut diselesaikan dengan keterkaitan. Untuk mengetahui Rencana Anggaran Biaya, 

terlebih dahulu melakukan perhitungan volume dari tiap-tiap item pekerjaan yang nantinya juga dihitung 

berdasarkan analisa harga satuan dan daftar harga material, dimana didapatkan total biaya per item 

pekerjaan untuk pekerjaan Arsitektur yaitu Floor Work (Pekerjaan Lantai), dengan nilai sebesar Rp. 

5.733.686.893,91,- dan dengan bobot pekerjaan  (20,30%), Ceiling Work (Pekerjaan Plafond), dengan 

nilai sebesar Rp. 4.743.838.292,03,- dan dengan bobot pekerjaan (16,80%), Internal Wall (Dinding 

Internal), dengan nilai sebesar Rp. 7.907.359.442,79,- dan dengan bobot pekerjaan (28,00%), Finishing 

Interior wall (Finishing Dinding Interior), dengan nilai sebesar Rp. 5.583.477.232,64,- dan dengan bobot 

pekerjaan (19,77%), Door And Window Work (Pekerjaan Pintu Dan Jendela), dengan nilai sebesar Rp. 

1.691.011.533,56,- dan dengan bobot pekerjaan (5,99%), Sanitary Work (Pekerjaan Sanitary), dengan 

nilai sebesar Rp. 2.136.881.390,40,- dan dengan bobot pekerjaan (7,57%), Roof Work (Pekerjaan Atap), 

dengan nilai sebesar Rp. 446.168.552,73,- dan dengan bobot pekerjaan (1,58%). Kemudian di dalam 

pengendalian waktu semua rincian biaya dan bobot pekerjaan di uraikan dalam time schedule. Serta aliran 

arus kas, biaya keluar dan pemasukan dirangkum dalam cashflow. 
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