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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengolahan data melalui Program Microsoft Project 2010 untuk 

pekerjaan Pembangunan gedung Rehabilitas Dinas Pemadam Kebakaran Dan 

Penyelamatan Kota Jambi, di perloleh kesimpulan sebagi berikut : 

 

1) Berdasarkan hasil dari analisa penjadwalan proyek dengan menggunkan 

(PDM) Precedence Diagram Method dan microsoft Project 2010 didapat 

beberpa pekerjaan yang berada dijalur kritis. 

2) Setelah dihubungkan setiap item – item pekerjaan maka akan didapatkan 

diagram jaringan (PDM) Precedence Diagream Method dan akan 

mendapatkan hasil total keseluruahan penjadwalan yaitu 175 hari kelender. 

3) Dari hasil rencana ini didapatkan lintas kritis pada pekerajaan pembanguna  

Gedung Rehabilitasi Pemadam Kebakaran Dan Penyelamtan Kota Jambi 

yang sedang dilakukan sebanyak 12 pekerjaan yaitu : Pekerjaan persiapan - 

pekerjaan pondasi tapak - Pekerkerjaan Kolom Pedestal Berton Bertulang - 

Pekerjaan Sloof (Elv. ± 0.00) - Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (Elv. ± 

0.00) - Pekerjaan Pasang Dan Plasteran - Pekerjaan Lantai Dan Dinding - 

Pekerjaan Plafon - Pekerjaan Beton Non Struktur - Pekerjaan Pasang Dan 

Plasteran - Pekerjaan Lantai Dan Dinding - Pekerjaan Plafond. 

5.2 Saran 

  Adapun saran dari penulis setelah melakukan penelitian ini sebagai berikut : 

1) Perlunya wawasan yang cukup luas mengetahui aktivitas pekerjaan proyek 

terutama proyek pembangunan yang semakin berkembang pesat pada saat 

sekarang. 

  2) Kita dapat mengunakan aplikasi Sofware yang bisa menjadi penunjang 

pekerjaan kita pada bidang kontruksi ini, karena kita mampu mengetahui 

bagaimana melakukan manajemen proyek dengan lebih baik agar tidak 

terjadi suatu keterlambatan dalam proyek tersebut. 
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 3) Dalam pelaksanan sebuah proyek pekerjaan, kita harus melakukan pencarian 

mengenai kebutuhan material, alat tenaga kerja dan subkontraktor untuk tiap 

– tiap item pekerjaan, agar penggunaan nya lebih efesien dan dapat di 

ketahui jenis pekerjaan apa yang menguntungkan atau merugikan bagi 

kontraktor tersebut.    
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