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ABSTRAK 

Proyek Citimall Tuban merupakan sebuah proyek pembangunan mall dengan jumlah 4 

lantai dengan luas lantai bangunan 23.899 M². Perhitungan dan analisa yang dilakukan 

mencangkup perhitungan rencana anggaran biaya dengan menggunakan metode 

perhitungan detail estimasi biaya, perumusan time schedule dan pembuatan cashflow. 

Pada perhitungan estimasi biaya  menggunakan harga satuan upah dan material kota 

Tuban tahun 2019. Dari hasil perhitungan detail estimasi didapat biaya konstruksi fisik 

untuk pekerjaan arsitektur yaitu pekerjaan dinding, pintu & jendela, lantai, plafond, 

finishing, sanitary, kanopy dan penutup atap sebesar Rp. 25.207.348.580,00 dengan Ppn 

10%. Berdasarkan perhitungan detail estimasi maka disusun time schedule dalam bentuk 

kurva S dan cashflow. Jadwal pelaksanaan pada proyek Citimall Tuban untuk lingkup 

pekerjaan arsitektur adalah selama 20 minggu. Dari analisa perencanaan cashflow dapat 

disimpulkan bahwa dengan sistem pembayaran bulanan (monthly payment) dengan 

uang muka 20% dan retensi 5%. 
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