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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Ada banyak faktor yang mempengaruhi lancarnya pelaksanaan suatu proyek 

konstruksi. Salah satunya adalah ketersediaan dana untuk membiayai pelaksanaan proyek 

konstruksi. Suatu proyek konstruksi akan sulit terwujud apabila tidak tersedia dana yang 

untuk membiayainya. Sebaliknya, suatu proyek konstruksi akan berjalan lancar apabila 

dana yang dibutuhkan terpenuhi. 

Menurut (Soeharto,1995) menyatakan bahwa “Ada banyak faktor yang 

mempengaruhi lancarnya pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Salah satunya adalah 

ketersediaan dana untuk membiayai pelaksanaan proyek konstruksi. Suatu proyek 

konstruksi akan sulit terwujud apabila tidak tersedia cukup dana untuk membiayainya. 

Sebaliknya, suatu proyek konstruksi akan berjalan lancar apabila dana yang dibutuhkan 

terpenuhi”. 

Dunia industri konstruksi sangat membutuhkan Quantity Surveyor karena tugas 

seorang Quantity Surveyor berhubungan dengan biaya proyek, administrasi dan kontrak 

kontruksi.Berdasarkan keputusan pemerintah mengenai jasa konstruksi yang terdapat 

didalam Undang-Undang Republik Indonesia No 2 tahun 2017, “bahwa pekerjaan 

konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan , 

pengoperasian , pemeliharan , pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan 

”. Pada kenyataannya perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup 

pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal dan elektrikal serta tata lingkungan masing-

masing dalam suatu proyek. Kelengkapan dari pekerjaan ini untuk mewujudkan suatu 

bangunan atau bentuk fisik lainnya. 

 

Konstruksi merupakan upaya pembangunan yang tidak semata-mata pada 
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pelaksanaan pembangunan fisiknya saja akan tetapi mencakup arti system pembangunan 

secara utuh dan lengkap. Konstruksi dalam garis besarnya dapat dibagi menjadi empat 

bagian berdasarkan jenis-jenis pekerjaan dan rancangan yang berbeda-beda yaitu : 

a. Konstruksi rekayasa berat (heavy engineering construction) 

b. Konstruksi gedung (building construction) 

c. Konstruksi industri (industrial construction) 

d. Konstruksi pemukiman (residential construction) 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan dibahas tentang perhitungan struktur atas 

(kolom, corewall, balok, plat lantai, dan tangga), Pada proyek Tower 2 Arandra 

Residence Apartment. Perhitungan terdiri dari quantity take off, rencana anggaran biaya, 

bill of quantity dan rekapitulasi biaya, schedule pelaksanaan, kurva S, dan cashflow 

proyek, serta gambar detail dari proyek Tower 2 Arandra Residence Apartment. 

 

 Penyusunan Tugas Akhir ini juga merupakan persyaratan akademis yang harus 

diselesaikan oleh setiap mahasiswa Program Studi Quantity Surveying Universitas Bung 

Hatta.Maka dibuatlah Tugas Akhir ini yang bertujuan untuk kemahiran dan kemampuan 

dalam menganalisa gambar rencana dan melakukan perhitungan. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah : 

a. Bagaimana tata cara perhitungan kuantitas untuk pekerjaan struktur atas? 

b. Bagaimana tata cara perhitungan  Rencana Anggaran Biaya ? 

c. Bagaimana cara penyusunan Time Schedule? 

d. Bagaimana cara penyusunan Cash Flow  ? 

 

1.3. Tujuan Tugas Akhir                                                       

Tugas akhir ini dibuat bertujuan untuk kemahiran dan kemampuan dalam 

menganalisa gambar rencana dan melakukan perhitungan detail estimate yang terdiri dari: 

a. Menghitung kuantitas pekerjaan kolom,corewall, balok, plat lantai,dan tangga pada 

proyek Tower 2 Arandra Residance Apartement. 
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b. Membuat anggaran biaya pekerjaan dari bill of quantity yang dibuat pada proyek 

Tower 2 Arandra Residance Apartement. 

c. Melakukan suatu penjadwalan pada tiap-tiap pekerjaan yang dilakukan atau 

membuat time schedule dari rencana anggaran biaya yang dibuat pada proyek 

Tower 2 Arandra Residance Apartement. 

d. Menyusun cash flow berdasarkan time schedule yang dibuat pada proyek Tower 2 

Arandra Residance Apartement. 

1.4. Manfaat Tugas Akhir 

Pembuatan Tugas Akhir bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan  dalam 

menganalisa gambar rencana dan melakukan perhitungan detail estimasi yang terdiri 

dari kuantitas, rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan dan cash flow pada 

proyek Tower 2 Arandra Residence Apartment. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah perhitungan biaya struktur atas 

(kolom, corewall, balok, plat lantai, dan tangga) pada proyek Tower 2 Arandra 

Residence  dengan luas  23.892,74  m2 pada bangunan Tower 2 yang terdiri  dengan 

25 lantai unit + lantai atap . Analisa biaya yang dilakukan mulai dari perhitungan 

volume (quantity take off), bill of quantity, schedule dan cashflow pada pekerjaan 

struktur atas ini menggunakan harga satuan Kota Jakarta  tahun 2017. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab yaitu : 
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Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, manfaat tugas akhir, 

batasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II: DATA PROYEK 

Bab ini menjelaskan tentang data umum dan deskripsi singkat tentang 

proyek. Penjelasan pada bab ini memuat nama proyek, lokasi dan kondisi 

sekitar proyek ,luas bangunan, spesifikasi material, pihak-pihak yang 

terlibat, jenis kontrak, cara pembayaran, uang muka, jaminan 

pemeliharaan, lama masa pemeliharaan. 

BAB III: PERHITUNGAN DAN ANALISA 

Bab ini memuat tentang perhitunganquantity take-off, rencana anggaran 

biaya, Jadwal pelaksanaan ( Kurva S ) dan cashflow. Tabel-tabel dan 

quantity take-off merupakan bagian pada bab ini dan diletakan di lampiran 

pada laporan. Format yang digunakan dalam perhitungan laporan  

menggunakan aplikasi microsoft excel. 

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dan saran disusun berdasarkan Bab II dan III 

 


