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Abstrak 

Pada tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisa ulang pekerjaan struktur atas pada Proyek 

Cinere Terrace Suites Apartment and Citywalk merupakan sebuah proyek pembangunan 

kantor yang terdiri dari 6 lantai dengan luas lantai bangunan ± 75.289,08 m².  Perhitungan 

dan analisa yang dilakukan mencangkup perhitungan rencana anggaran biaya dengan 

menggunakan metode perhitungan detail estimasi biaya, perumusan time schedule dan 

pembuatan cashflow. Pada perhitungan estimasi biaya  menggunakan harga satuan upah 

dan material daerah Jakarta tahun 2018. Dari hasil perhitungan detail estimasi di dapat 

biaya konstruksi fisik untuk pekerjaan struktur atas mencakup kolom, balok, plat lantai, 

shearwall dan tangga sebesar Rp 188.808.021.358,14- sedangkan untuk rencana anggaran 

biaya ditambahkan dengan pajak PPN 10% dari biaya fisik bangunan. Berdasarkan 

perhitungan detail estimasi maka disusun time schedule dalam bentuk kurva S dan cashflow 

proyek tanpa memperhitungkan keuntungan pada kas proyek. Jadwal pelaksanaan pada 

Proyek Cinere Terrace Suites Apartment and Citywalk untuk lingkup pekerjaan struktur 

atas yaitu selama 12 bulan, dengan sistem pembayaran bulanan (monthly progress 

payment) sebanyak 12 kali pembayaran. Dari analisa perencanaan cashflow dapat 

disimpulkan bahwa dengan sistem pembayaran bulanan untuk selama 12 bulan waktu 

pelaksanaan dengan uang muka 20%. 
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