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ABSTRAK 

 
Tugas Akhir (TA) merupakan salah syarat kelulusan pada program studi Diploma III Teknik 

Ekonomi Kontruksi, Universitas Bung Hatta, Padang. TA ini membahas perhitungan Mekanikal 

Elektrikal Dan Plumbing. Perhitungan analisa biaya pekerjaan mekanikal elektrikal dan plumbing 

proyek pembangunan gedung kantor OJK Regional 7 Sumbagsel yang memiliki luas bangunan 

±12.165 m² yang terdiri total 8 lantai dan 1 semi basement. Tujuan TA adalah (1) Mengukur 

kuantitas pekerjaan MEP, (2) Mengestimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan MEP, (3) 

Menyusun rencana jadwal pelaksanaan (Time Schedule) pekerjaan MEP, (4) Menyusun aliran kas 

(Cashflow) pekerjaan MEP. Mengukur kuantitas item pekerjaan MEP yang terdiri dari Pekerjaan 

Mekanikal ; Tata udara, Fire alarm dan Sound sistem. Pekerjaan Elektrikal ; Penerangan dan 

CCTV. Pekerjaan Plumbing ; Air bersih, air kotor, air bekas pakai, air hujan, air vent dan air bekas 

kotor kitchen. RAB dihitung dengan merujuk pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang 

dikeluarkan oleh Kementrian PUPR RI yaitu Permen PUPR No. 1 Tahun 2022. Rencana jadwal 

pelaksanaan pekerjaan disusun dengan menghitung bobot dan durasi pekerjaan masing-masing 

elemen serta mempertimbangkan metode pelaksanaan pekerjaan sehingga mendapatkan waktu 

pelaksanaan 20 minggu. Aliran kas disusun berdasarkan informasi proyek antara lain ; metode 

pembayaran (monthly progres), besaran uang muka (20%), retensi (5%) dan rencana durasi 

pekerjaan. Total biaya pekerjaan yang didapat adalah Rp. 10.778.155.665,75. Sementara biaya per 

meter persegi pekerjaan adalah Rp. 885.997,177/m². Cashflow berdasarkan jadwal pelaksanaan 

yang dibuat dengan uang muka 20%, retensi 5%. Selisih cash in dengan cash out adalah sama, 

maka pada bulan ke 5 selisih cashin dengan cash out adalah 0. 

Kata Kunci  : Pengukuran kuantitas, RAB, Time schedule, Cashflow. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang konstruksi 

berpengaruh besar pada proses pembangunan. Hal tersebut secara langsung 

mempermudah pekerjaan konstruksi dan membuat pembangunan lebih efesiendan 

efektif. Indonesia juga telah mulai memasuki revolusi industri 4.0, ternasuk 

didalamnya industri konstruksi. Salah satu bagian dari industri kosntruksi adalah 

proyek konstruksi. Proyek Konstruksi adalah rangkaian kegiatan yang hanya terjadi 

satu kali, dimana pelaksanaannya dari awal sampai akhir dibatasi oleh jangka waktu 

tertentu. Pada Pelaksanaan proyek kostruksi sering kali berhadapan dengan resiko 

pembengkakan biaya konstruksi, untuk itu perlu dihitung dengan baik diawal 

pelaksanaan proyek konsruksi sehingga resiko dapat dihindari. Dalam hal ini 

peranan Quantity surveyor sangat diperlukan. Quantity Surveyor (QS) adalah 

profesi yang memiliki pengetahuan di bidang perhitungan volume, penilaian 

pekerjaan konstruksi, administrasi kontrak, sehingga dapat digambarkan urutan 

dan biayanya diperkirakan, direncanakan, dianalisa, dikendalikan dan 

dipercayakan. Quantity Surveyor merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan 

ekonomi bangunan yang kadang juga disebut Construction Cost Consulting. 

Dalam proyek konstruksi gedung, profesi Quantity Surveyor (QS) juga 

bertanggung jawab atas manajemen biaya pada proyek konstruksi. Profesi Quantity 

Surveyor memegang peranan penting dalam proses kerja yang besar, yang meliputi 

proses perencanaan (planning), proses pelaksanaan (operation) dan proses 

pengawasan (supervisi) (Morris, 2012). 

Universitas Bung Hatta merupakan salah satu lembaga pendidikan tingkat tinggi 

di sumatra barat yang memiliki lulusan Quantity Surveyor yang dibutuhkan dalam 

dunia kerja, sehingga keberadaanya dapat mendukung kualitas sumber daya 

manusia dalam menunjang pembangunan yang ada di daerah kita sendiri. Tugas 

seorang Quantity Surveyor berhubungan dengan volume bangunan, biaya proyek, 

adminitrasi dan kontrak konstruksi. 
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Judul yang akan dibahas tentang Analisa Perhitungan Biaya Pekerjaan MEP 

yang lingkup pekerjaannya yaitu air bersih, air kotor, air bekas, air hujan, cctv, fire 

alarm, tata suara, pemadam kebakaran, listrik, dan tata udara.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada tugas akhir ini yaitu : 

a. Bagaimana membuat perhitungan volume pekerjaan Mekanikal 

Elektrikal dan Plumbing pada Proyek pembangunan gedung kantor OJK 

Regional 7 sumbagsel? 

b. Bagaimana cara menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek 

pembangunan gedung kantor OJK Regional 7 sumbagsel? 

c. Bagaimana cara membuat/menyusun Time Schedule Proyek 

pembangunan gedung kantor OJK Regional 7 sumbagsel? 

d. Bagaimana cara pembuatan Cash Flow Proyek pembangunan gedung 

kantor OJK Regional 7 sumbagsel? 

 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 

Adapun tujuan tugas akhir ini yaitu : 

a. Menghitung volume pekerjaan mekanikal elektrikal dan plumbing pada 

proyek pembangunan gedung kantor OJK Regional 7 Sumbagsel. 

b. Menghitung dan membuat Rencana Anggaran Biaya dari volume yang 

dibuat pada proyek pembangunan gedung kantor OJK Regional 7 Sumbagsel. 

c. Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan (Time Schedule) pada proyek 

pembangunan gedung kantor OJK Regional 7 Sumbagsel. 

d. Membuat Cash Flow berdasarkan Time Schedule yang dibuat pada 

proyek pembangunan gedung kantor OJK Regional 7 sumbagsel. 
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1.4 Manfaat Tugas Akhir 

 

Manfaat dari pembuatan tugas akhir ini yaitu untuk memiliki kemampuuan 

dalam membuat laporan perhitungan pekerjaan MEP serta menganalisa gambar 

rencana dan melakukan perhitungan detail estimasi yang terdiri dari Volume, 

Rencana Anggaran Biaya, Analisa Harga Satuan pekerjaan, Time Schedule, dan 

Cash Flow pada proyek pembangunan gedung kantor OJK Regional 7 Sumbagsel 

dan bermanfaat menambah pengetahuan khusus dalam Teknik Ekonomi. 

Konsruksi.  

1.5 Batasan Masalah 

 

Dalam penulisan tugas akhir perlu digariskan batasan masalah dengan jelas, 

Batasan masalah dalam perhitungan ini adalah pekerjaan yang dihitung terdiri dari 

Pekerjaan Mekanikal ; Tata udara, Fire alarm dan Sound sistem  (basement-lantai 

atap), Pekerjaan Elektrikal ; Penerangan dan CCTV. (basement-lantai atap), 

Pekerjaan Plumbing ; Air bersih, air kotor, air bekas pakai, air hujan, air vent dan 

air bekas kotor kitchen (basement-lantai atap). Analisa perhitungan biaya yang 

dilakukan dimulai dari perhitungan volume, analisa harga satuan pekerjaan, 

rencana anggaran biaya, schedule dan cashflow pada pekerjaan proyek 

pembangunan gedung kantor OJK regional 7 Sumbagsel. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakan tugas akhir, tujuan tugas akhir, 

manfaat tugas akhir, batasan masalah dan sistem penulisan.  

BAB II : DATA PROYEK  

Pada bab ini menjelaskan mengenai data umum dan deskripsi singkat tentang 

proyek. Jelaskan pada bab ini memuat nama proyek, nilai proyek, waktu 

pelaksanaan, lingkup pekerjaan, cara pembayaran, uang muka, jaminan, lama 

masa pemeliharaan, luas bangunan, jenis kontrak, dam spesifikasi proyek.  
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BAB III : PERHITUNGAN DAN ANALISA  

Pada bab ini menjelaskan tentang perhitungan Qunatity Take-Off, rencana 

anggaran biaya, jadwal pelaksanaan(kurva S) dan Cash Flow. Tabel-tabel dan 

Qunatity Take-Off merupakan bagian bab ini dan diletakan di lampiran pada 

laporan. Format yang digunakan dalam perhitungan laporan mengunakan 

Microsoft Excel.  

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan dan saran disusun berdasarkan Bab II dan III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


