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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengerjaan dari Tugas Akhir pada proyek S8 Office, 

maka dapat disimpulkan 

1. Perhitungan kuantitas untuk lingkup pekerjaan arsitektur (dinding, 

plafond, lantai, kuzen pintu & jendela, sanitary, fasade, dan finishing 

dinding) menggunakan analisa harga satuan pekerjaan PERMEN PUPR 

NO.1 2022  

2. Rekapitulasi rencana anggaran biaya pekerjaan arsitektur pada proyek 

Pembangunan gedung S8 Office dari basement 2 hingga lantai atap yaitu 

sebesar Rp.27.444.821.512,13  dan setelah ditambahkan PPN 11% menjadi 

sebesar Rp.30.463.751.878,46. 

3. Menyusun time schedule disimpulkan bahwa untuk pekerjaan arsitektur 

proyek pembangunan gedung S8 Office diperkirakan total durasi 

pengerjaan selama 11 bulan dengan bobot pekerjaan terbesar pada pekerjaan 

dinding di lantai ke 10 yaitu 3,40 % dan bobot pekerjaan terkecil pada 

pekerjaan plafond pada lantai atap yaitu 0.009%.  

4. Cashflow berfungsi untuk mengetahui besarnya uang masuk dan uang 

keluar dalam suatu proyek. Cashflow berdasarkan jadwal pelaksanaan yang 

dibuat dengan uang muka 10% dari nilai proyek tanpa PPN sebesar Rp 

2.744.482.151,21 nilai retensi 5% sebesar Rp 1.372.241.075,61 dan 

pinjaman kas kantor sebesar Rp. 4.116.723.226,82 

4.2 Saran 

 Pada pembuatan Tugas Akhir terdapat beberapa saran yang perlu 

disampaikan diantaranya sebagai berikut : 

1. Untuk pembangunan suatu proyek konstruksi, detailnya suatu perhitungan 

merupakan tolak ukur akuratnya harga atau estimasi dalam menentukan 

biaya proyek. Kedetailan perhitungan harus sejalan dengan kelengkapan 

gambar serta spesifikasi yang ada. 
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2. Penyusunan Schedule suatu proyek konstruksi harus sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan, sehingga tidak menimbulkan pembengkakan biaya.  

3. Penyusunan cashflow harus sesuai dengan time schedule yang ada sehingga 

aliran kas sesuai dengan yang diinginkan, keakuratan time schedule 

merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan cashflow 
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