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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Dunia industri konstruksi sangat membutuhkan Quantity Surveyor karena 

tugas seorang Quantity Surveyor berhubungan dengan biaya proyek, administrasi 

dan kontrak kontruksi. Berdasarkan keputusan pemerintah mengenai jasa 

konstruksi yang terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia No 2 tahun 

2017, “bahwa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan 

yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharan, pembongkaran, dan   

pembangunan kembali suatu bangunan”. Pada kenyataannya perencanaan atau 

pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, 

mekanikal dan elektrikal serta tata lingkungan masing-masing dalam suatu 

proyek. Kelengkapan dari pekerjaan ini untuk mewujudkan suatu bangunan atau 

bentuk fisik lainnya. 

Institusi Pendidikan Universitas Bung Hatta saat ini merupakan satu-satunya 

lembaga Perguruan Tinggi yang memilik Program Studi Teknik Ekonomi 

Konstruksi Atau lebih dikenal dengan Quantity Surveying. Program studi ini 

dirancang dengan kurikulum yang bertujuan untuk melahirkan tenaga ahli ynag 

tidak hanya mahir dalam bidang teoritis, tetapi juga mampu 

mengimplementasikan dan melaksanakan berbagai pekerjaan di dunia kerja. 

Tugas seorang Quantity Surveyor berhubungan dengan biaya proyek, administrasi 

dan kontrak konstruksi. 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan dibahas tentang perhitungan 

struktur atas (Kolom, Core wall , Balok, Plat Lantai, dan Tangga), Pada proyek 

Telkom Group Manyar. Perhitungan terdiri dari quantity take off, rencana 

anggaran biaya, bill of quantity dan rekapitulasi biaya, schedule pelaksanaan, 

kurva S, dan cashflow proyek, serta gambar detail dari proyek Telkom Group 

Manyar. 
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 Penyusunan Tugas Akhir ini juga merupakan persyaratan akademis yang 

harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa Program Studi Quantity Surveying 

Universitas Bung Hatta.Maka dibuatlah Tugas Akhir ini yang bertujuan untuk 

kemahiran dan kemampuan dalam menganalisa gambar rencana dan melakukan 

perhitungan. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah : 

a. Bagaimana tata cara perhitungan volume untuk pekerjaan struktur atas? 

b. Bagaimana tata cara perhitungan  Rencana Anggaran Biaya ? 

c. Apa fungsi penyusunan Time Schedule? 

d. Bagaimana cara penyusunan Cash Flow  ? 

 

1.3. Tujuan Tugas Akhir                                                       

Tugas akhir ini dibuat bertujuan untuk kemahiran dan kemampuan dalam 

menganalisa gambar rencana dan melakukan perhitungan detail estimate yang 

terdiri dari: 

a. Menghitung volume pekerjaan Kolom, Core wall, Balok, Plat Lantai,dan 

Tangga pada proyek tersebut. 

b. Menghitung rencana anggaran biaya pekerjaan dari bill of quantity yang 

dibuat pada proyek tersebut. 

c. Membuat time schedule dari rencana anggaran biaya yang dibuat pada 

proyek tersebut. 

d. Menyusun cash flow berdasarkan time schedule yang dibuat pada proyek 

tersebut. 

1.4. Manfaat Tugas Akhir 

Pembuatan Tugas Akhir bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan  

dalam menganalisa gambar rencana dan melakukan perhitungan detail estimasi 

yang terdiri dari volume, rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan dan cash 

flow pada proyek Telkom Group Manyar. 
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1.5. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah perhitungan biaya struktur 

atas (Kolom, Corewall , Balok, Balok Corewall, Plat Lantai, dan Tangga). 

Perhitungan yang dilakukan dimulai dari volume pekerjaan yang nantinya akan 

diteruskan kepada pembuatan analisa harga satuan pekerjaan, rencana anggaran 

biaya, hingga scheduling dan cash flow pada proyek Telkom Group Manyar. 

Perhitungan dimulai dari lantai 1 sampai lantai 17 pada bangunan Kantor dengan 

luas bangunan 39.000 m2. Untuk analisa harga satuan pekerjaan menggunakan 

analisa Permen PUPR no.28 tahun 2016 . Harga satuan upah, material dan alat 

menggunakan Harga satuan dari Kota Surabaya tahun 2019. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab yaitu : 

BABI : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, manfaat tugas 

akhir, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II : DATA PROYEK 

Bab ini menjelaskan tentang data umum dan deskripsi singkat 

tentang proyek. Penjelasan pada bab ini memuat nama proyek, 

lokasi dan kondisi sekitar proyek , luas bangunan, spesifikasi 

material, pihak-pihak yang terlibat, jenis kontrak, cara pembayaran, 

uang muka, jaminan pemeliharaan, lama masa pemeliharaan. 

BAB III : PERHITUNGAN DAN ANALISA 

Bab ini memuat tentang perhitunganquantity take-off, rencana 

anggaran biaya, Jadwal pelaksanaan ( Kurva S ) dan cashflow. 

Tabel-tabel dan quantity take-off merupakan bagian pada bab ini 

UNIVERSITAS BUNG HATTA



4 
 

dan diletakan di lampiran pada laporan. Format yang digunakan 

dalam perhitungan laporan  menggunakan aplikasi microsoft excel. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dan saran disusun berdasarkan Bab II dan III 
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