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ABSTRAK 

 

Proyek Office Control Building SCBD merupakan sebuah proyek pembangunan Office  

Milik PT. Danayasa Arthatama terdiri dari 13 lantai dan 1 lantai atap dengan luas lantai bangunan 

yang dihitung adalah ± 10.337,65 m² (meter persegi). Perhitungan dan analisa yang dilakukan 

mencangkup perhitungan rencana anggaran biaya dengan menggunakan metode perhitungan detail 

estimasi biaya, perumusan time schedule dan pembuatan cashflow. Pada perhitungan estimasi 

biaya  menggunakan harga upah bahan dan analisa harga satuan pekerjaan kontraktor. Dari hasil 

perhitungan detail estimasi didapat biaya konstruksi fisik untuk pekerjaan struktur mencakup 

pekerjaan kolom, shear wall, balok, pelat lantai, dan tangga sebesar Rp Rp 31.460.977.707 
sedangkan untuk rencana anggaran biaya ditambahkan dengan pajak PPN 10% dari biaya fisik 

bangunan Rp 34.607.075.378 Berdasarkan perhitungan detail estimasi maka disusun time schedule 

dalam bentuk kurva S dan cashflow proyek tanpa memperhitungkan keuntungan pada kas proyek. 

Jadwal pelaksanaan pada proyek Office Control Building SCBD untuk lingkup pekerjaan struktur 

yaitu selama 14 bulan ,dengan sistem pembayaran monthly payment. Dari analisa perencanaan 

cashflow dapat disimpulkan bahwa dengan sistem pembayaran monthly progress payment dengan 

uang muka 10% dari total nilai kontrak, dan retensi 5% dari nilai progress. 
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