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ABSTRAK 

Proyek The Parc Southcity adalah proyek pembangunan Apartement di jalan Raya 

Southcity Utara No.Lot 7, Pd. Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 

yang terdiri dari 3 Tower dengan jumlah lantai sebanyak 13 lantai, 2 basement dengan luas 

bangunan ±48.828 m2 dengan Nilai Kontrak Rp. 292.788.440.000. Lingkup pekerjaan yang 

dihitung mekanikal elektrikal dan plumbing yang dihitung di Tower A luas area sebanyak 

±14.405 m2 yaitu, perhitungan air bersih, air kotor, air bekas, air hujan, cctv, fire alaram, 

pemadam kebakaran, listrik dan ac dan untuk biaya pekerjaan mekanikal elektrikal dan 

plumbing Rp. 19.051.805.100. diluar ppn.Dengan Biaya Rp.5.996.323 per m2. Pada 

perhitungan estimasi biaya menggunakan harga satuan upah dan material dari kota Jakarta 

tahun 2020.Untuk mengetahui Rencana Anggaran Biaya, terlebih dahulu melakukan 

perhitungan volume dari tiap-tiap item pekerjaan yang nantinya juga dihitung berdasarkan 

analisa harga satuan dan daftar harga material. Kemudian di dalam pengendalian waktu 

semua rincian biaya dan bobot pekerjaan di uraikan dalam time schedule. Serta aliran arus 

kas, biaya keluar dan pemasukan dirangkum dalam cashflow. Jadwal pelaksanaan pada 

proyek The Parc Soutcity untuk lingkup pekerjaan mekanikal elektrikal dan plumbing 

selama 8 bulan, dengan sistem bayaran Monthly payment. Dari analisa perencanaan cash 

flow dengan uang muka 20% dan retensi 5%. 
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