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ABSTRAK 

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisa biaya Struktur Atas  pada proyek sahid sudirman 

center. Batasan masalah dalam perhitungan ini adalah pekerjaan kolom,shearwall,balok,plat lantai 

dan tangga yang dihitung sesuai gambar bestek . Perhitungan analisa biaya pekerjaan Struktur Atas 

proyek ini yang memiliki luas bangunan ±201.221 m² yang terdiri dari 52 lantai dan4 lantai 

basement.. Perhitungan biaya menggunakan harga satuan kota jakarta tahun 2018 dengan total 

biaya sebesar Rp 266.363.636.000.Dengan biaya struktur atas Rp 218.740.316.515,36. Cara 

pembayaran pada proyek ini adalah perbulan (mounthly progress payment). Jadwal pelaksanaan 

proyek untuk lingkup pekerjaan Struktur Atas yaitu 17 bulan. Dengan bobot pekerjaan paling 

tinggi adalah pekerjaan balok sebesar 29,1% dan bobot pekerjaan paling rendah adalah pekerjaan 

Shearwall sebesar 5,4 %.  Cashflow berdasarkan jadwal pelaksanaan yang dibuat dengan uang 

muka 20%, retensi 5%, . Selisih cash in dengan cash out adalah sama, maka pada bulan ke 17 

selisih cash in dengan cash out adalah 0. 
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