DAFTAR PUSTAKA

M.Fauzan, Burhanuddin, Zulfahmi. 2016. Optimalisasi Rencana Anggaran Biaya dan
Waktu Pelaksanaan Dengan PDM (Studi Kasus Proyek pembangunan SDN3
Dewantara). Skripsi, FT Universitas Malikulsaleh. Aceh.

Rahmadan,Winda L , Summarnngsihi.T. 2018. Percepatan Jadwal Dengan Sistem
Shift Menggunakan Analisa PDM (Precedence Diagramming Method). (Studi
Kasus Proyek pembangunan pasar Rakyat Sukorejo, Kendal Jawa Tengah. FT
Universitas Islam Indonesia.

Handoko, T.H. 1999. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. BPFE.
Yogyakarta.

Irawan. 2015. Optimalisasi Pelaksanaan Proyek Dengan Metode Jaringan Kerja
PDM. Sudi Kasus Proyek Pembangunan Kos Exclusive Maleo-Swakarya
Munawaroh. 2003. Principle of Management Construction. Jendela Ilmu. Semarang.
Malik, Alfian. 2010. Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi. ANDI Offset.

Yogyakarta Tampubolon. 2004. Pedoman Manajemen Proyek. Jilid 1. Afj
Mobicons. Malang.

Meredith, Jack R., & Mantel Jr, Samuel J. 2006. Project Management, A Managerial
Approach. Sixth Edition. John Wiley & Sons, Hoboken. New Jersey.

Nagarajan. 2007. Project Management. New Age International Pvt. New Delhi.

Prasetya, Hery & Fitri Lukiastuti. 2009. Manajemen Operasi. Media Pressindo.
Yogyakarta.

Render, Barry & Jay Heizer. 2006. Operations Management. 8th Edition. Pearson
Prentice-Hall Inc. New Jersey.

Subagya. 2000. Analisis Manajemen Proyek. Graha Pena. Bekasi.

Soeharto, 1. 1999. Manajemen Konstruksi dari Konseptual Hingga Operasional.
Erlangga. Jakarta.

Schwalbe, Kathy. 2004. Information Technology Project Management. Edisi Ke-4.
Course Technology, Inc. Boston.

Soetari Endang. 2016. Manajemen Proyek. Pusaka Setia. Bandung

42



	TUGAS AKHIR
	Oleh:

	KATA PENGANTAR
	Penulis

	DAFTAR ISI
	KATA PENGANTARi
	DAFTAR ISIiii
	DAFTAR TABELv
	DAFTAR GAMBARvi
	BAB I PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang1
	1.2 Rumusan Masalah2
	1.3 Tujuan Penulisan2
	1.4 Pembatasan Masalah3
	1.5 Manfaat Perencanaan3
	BAB II LANDASAN TEORI
	2.1 Pendahuluan5
	2.2 Manajemen Proyek6
	2.2.1 Penjadwalam Proyek10
	2.2.2 Metode Penjadwalan dan Pengendalian11
	2.3 Metode Probabilitas13
	2.3.1 Project Evaluation and Review Technique (PER
	2.3.2 Critical Path Method (CPM)13
	2.3.3 Precedence Diagram Method (PDM)14
	2.4 Microsoft Project 201615
	2.5 Metode PDM (Precedence Diagram Method)15
	BAB III METODOLOGI PENELITIAN
	3.1 Metode Penelitian21
	3.2 Pengumpulan Data22
	3.3 Pengolahan Data Penelitian23
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
	4.1 Umum26
	4.2 Analisis Data26
	4.3 Data Proyek26
	4.4 Hasil dan Pembahasan39
	BAB V PENUTUP
	5.1 Kesimpulan41
	5.2 Saran42
	DAFTAR PUSTAKA
	.
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penulisan
	1.4 Pembatasan Masalah
	1.5 Manfaat Perencanaan
	1.6 Sistematika Penulisan

	BAB II
	LANDASAN TEORI
	2.1 Pendahuluan
	2.2 Manajemen Proyek
	2.2.1 Penjadwalam Proyek
	2.2.2 Metode Penjadwalan dan Pengendalian
	2.2.2.1 Diagram Jaringan
	2.2.2.2 Scheduling Method
	2.2.2.3 Perkiraan Kurun Waktu (Durasi)
	2.2.2.4 Jaringan Kerja (Network Planning)
	2.2.2.5 Gantt Chart (Diagram Balok)


	2.3 Metode Probabilitas 
	2.3.1 Project Evaluation and Review Technique (PER
	2.3.2 Critical Path Method (CPM) 
	2.3.3 Precedence Diagram Method (PDM)
	2.4 Microsoft Project 2016

	2.5.1 Pengertian PDM
	2.5.2 Durasi Kegiatan
	2.5.3 Jalur Kritis

	BAB III
	METODOLOGI PENELITIAN
	3.1 Metode Penelitian
	3.2 Pengumpulan Data
	3.2.1 Data Profil Umum Proyek
	3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

	3.3 Pengolahan Data Penelitian
	BAB IV
	4.1Umum
	4.2Analisis Data
	4.3Data Proyek
	1.Pengolahan Data
	a.Penyusunan Urutan Pekerjaan
	2.Hasil Pengolahan Data dengan Menggunakan Ms. Proje
	3.Perhitungan Diagram Kerja Metode PDM
	4.Perhitungan Latest Stars (LS),Latest Finist (LF) d
	4.4Hasil dan Pembahasan

	DAFTAR PUSTAKA

