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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penerapan metode PDM pada proyek Apartemen 

Soelterra Place, Pejaten didapat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan  hasil dan pembahasan diatas didapatkan hubungan antar item-

item pekerjaan , dan penjadwalan waktu dengan menggunakan metode 

PDM dapat dilihat pada lampiran diagram jaringan PDM. 

2. Setelah penulis menganalisa dengan menghubungkan setiap item-item 

pekerjaan dan dapatkan diagram jaringan PDM mendapatkan total durasi 

pekerjaan 91 minggu. Dapat dilihat pada tabel 4.1 Diagram Jaringan Kerja. 

3. Dari hasil penjadwalan proyek dengan menggunakan metode PDM 

(Precedence Diagram Method) didapat 39 pekerjaan yang berada dijalur 

kritis. Dapat dilihat pada tabel 4.4 Item Pekerjaan Yang Merupakan Jalur 

Kritis. 

5.2 Saran 

Adapun saran penulis pada Tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya dilakukan penjadwalan ulang dengan menggunakan metode yang 

berbeda tapi dengan studi kasus yang sama. 

2. Juga bisa melakukan penjadwalan dengan metode yang sama akan tetapi 

studi kasus lebih kompleks. 

3. Diharapkan penerapan metode PDM (Precedence Diagram Method) ini 

dapat diaplikasikan guna menjadi solusi dalam penjadwalan proyek 

konstruksi agar berjalan dengan dan optimal. 
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