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     BAB I 

    PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pekerjaan proyek konstruksi yang cukup besar, kadang-kadang dituntut untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan waktu yang terbatas. Hal ini tidak dapat 

dihindari lagi setelah pemanfaatan tenaga manusia dengan alat konvensional sudah 

tidak efisien. Penggunaan alat berat merupakan solusi yang tepat untuk 

menyelesaikan pekerjaan pada proyek yang sedang berlangsung. Sehingga Alat berat 

merupakan alat bantu bagi manusia untuk menyelesaikan suatu proyek pembangunan 

seperti gedung, jembatan, bendungan, jalan dan lain-lain. 

Jenis alat berat pun bermacam-macam disesuaikan dengan aplikasinya, 

seperti untuk pengangkutan, penggalian dan sebagainya. Akan tetapi, meskipun alat 

berat ini kebanyakan lebih dikenal di dunia teknik sipil, namun sejatinya tidak hanya 

dunia teknik sipil yang menggunakannya. Konstruksi, forestry, pertambangan, 

landscaping dan beberapa aplikasi lain juga turut menggunakan alat-alat berat ini 

dalam kinerjanya sehari-hari.  

 Alat berat yang banyak serta beragam yang di pakai pada proyek 

pembangunan jalan Tol Trans Sumatera Pekanbaru – Dumai ini, salah satu alasan 

mengapa penulis mengambil itu sebagai bahan untuk pembuatan tugas akhir. Alat 

berat yang di pakai dalam pelaksanaan jalan Tol Pekanbaru – Dumai yaitu : : 

Excavator, Dump truck, Wheel loader, Motor grader, Water tanker, Vibrator roller, 

Water tanker, Pneumatic tire roller, Asphalt finisher, Tandem roller dan Asphalt 

mixing plant. 

 Hal yang sangat penting dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah : 

perhitungan produktifitas alat, perhitungan jumlah unit yang di pakai, dan biaya 

pemakaianya. Sehingga sedapat mungkin waktu dan biaya pelaksanaan sesuai 

dengan yang telah direncanakan dan mendatangkan keuntungan yang maksimal dan 

seefisien mungkin dalam pemakaian alat beratnya. Maka dari itu penulis bermaksud 

ingin mengetahui kebutuhan jumlah alat berat, produksi kerja alat dan rincian 

anggaran biaya ditiap jenis pekerjaan pada proyek tersebut. Untuk itu penulis 

memberi judul tugas akhir ini Perencanaan Pemakaian Alat Berat Pada Proyek 

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Pekanbaru – Dumai Seksi IV.  
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang masalah yang diuraikan, pokok permasalahan yang akan 

dibahas adalah : mengetahui kebutuhan jumlah alat berat, produksi kerja alat dan 

rincian anggaran biaya ditiap jenis pekerjaan pada proyek tersebut. 

1.3  Maksud dan Tujuan 

 Maksud dan tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Mendapatkan hasil kapasitas alat berat pada setiap jenis pekerjaan. 

2. Menentukan jumlah alat berat yang akan di pakai pada proyek. 

3. Membuat rencana anggaran biaya (RAB) penggunaan alat berat pada 

proyek. 

I.4  Batasan Masalah 

 Agar tidak melebarnya perhitungan dan pembahasan, maka penulis membuat 

batasan masalah pada tugas akhir ini  : 

1. Memakai data volume dari proyek 

2 Pemilihan alat berat sesuai jenis pekerjaan. 

3. Pemakaian daftar harga satuan sewa alat dari PT.Wijaya Karya (persero) 

4. pemilihan item pekerjaan yang di lakukan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I     PENDAHULUAN  

Bab ini diuraikan secara singkat mengenai latar belakang penulisan, 

alasan pemilihan judul, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, 

batasan masalah dan sistematika penulisan.  

 

BAB   II    TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan membahas mengenai analisis operasi dan produksi           

alat berat dan menguraikan mengenai waktu siklus, jenis material,             

faktor efisiensi alat serta memaparkan prinsip dan perhitungan           

produksi kerja dan produksi kerja satu unit peralatan.  
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BAB   III   METODOLOGI PENELITIAN           

Pada bab ini diuraikan mengenai langkah - langkah yang akan dilakukan 

waktu penelitian, tempat penelitian, data yang digunakan, prosedur 

pengamatan, dan analisis data. 

BAB  IV PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan hasil analisis data dari penggunaan alat berat dan 

lama pekerjaan, analisa kebutuhan jumlah alat, analisa perhitungan biaya 

alat. 

BAB  V    PENUTUP             

Bab ini berisikan kesimpulan yang didapat dari penelitian dan analisa 

data serta saran yang dapat digunakan untuk perbaikan lebih baik. 
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