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Abstrak

Pemakaian alat berat dalam pekerjaan teknik sipil, pertambangan, dan pekerjaan
pemindahan tanah berskala besar, hampir tidak dapat dielakkan. Bahkan alat
tersebut merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan penyelesaian
pekerjaan tepat waktu sesuai dengan kualitas yang disyaratkan. Pada proyek ini
menggunakan alat berat seperti Excavator, Dump Truck, Wheel Loader, Motor
Grader, Vibrator Roller, Water Tanker, Tandem Roller, Aspal Sprayer, Asphal
Mixing Plant (AMP), Asphalt Finisher, Peneumatic Tyre Roller. Untuk
menganalisa pemakaian alat berat ini, langkah pertama adalah menghitung
produksi kerja alat berat pada tiap jenis pekerjaan. Setelah diketahui produksi
kerja tersebut, jumlah kebutuhan alat berat dapat dianalisa serta waktu
pelaksanaan pekerjaan dapat dihitung berdasarkan volume yang ada. Pekerjaan
yang akan dibahas hubungannya dengan alat berat saja. Dalam menghitung
produksi kerja peralatan dilakukan menurut  tiap jenis pekerjaan pada proyek
karena terdapat faktor – faktor efisiensi yang berbeda pada pekerjaan yang akan
mempengaruhi kapasitas produksi alat. Kebutuhan jumlah peralatan dapat
dihitung berdasarkan kapasitas produksi alat. Analisa waktu tiap jenis pekerjaan
ini akan diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiap jenis pekerjaan.
Waktu tersebut adalah hasil dari jumlah volume pekerjaan dibagi dengan produksi
alat. Tidak semua pekerjaan mesti menggunakan alat berat, penggunaan alat berat
mesti ditinjau dari jumlah volume yang dikerjakan.
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Abstract

The use of heavy equipment in civil engineering, mining and large-scale
earthmoving work is almost inevitable. Even the tool is a factor that determines
the successful completion of work on time in accordance with the required
quality. In this project uses heavy equipment such as Excavators, Dump Trucks,
Wheel Loaders, Motor Graders, Roller Vibrators, Water Tanker, Tander Rollers,
Asphalt Sprayers, Asphal Mixing Plant (AMP), Gensets, Asphalt Finisher,
Peneumatic Tire Roller. To analyze the use of heavy equipment, the first step is to
calculate the production of heavy equipment work on each type of work. After
knowing the work production, the amount of heavy equipment needs can be
analyzed and the time of work implementation can be calculated based on the
available volume. The work to be discussed has to do with heavy equipment only.
In calculating the production of equipment work is done according to each type of
work on the project because there are different efficiency factors on the work that
will affect the production capacity of the equipment. The amount of equipment
needed can be calculated based on the production capacity of the equipment.
Analysis of the time for each type of work will be known how much time is
needed for each type of work. This time is the result of the total work volume
divided by the production of tools. Not all jobs must use heavy equipment, heavy
equipment use must be viewed in terms of the volume of work done.
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