
ABSTRAK 

 

Seiring dengan perkembangan dunia industri dan pertumbuhan ekonomi di Indonseia,maka 

kebutuhan masyarakat terhadap proyek konstruksi juga semakin meningkat.Pembangunan 

proyek konstruksi tersebut perlu pengelolaan yang serius untuk mencapai hasil maksimal.Oleh 

karena itu,disini sangat diperlukan suatu manajemen waktu yang baik dengan berbagai macam 

metode yang tepat dan salah satu metode manajemen waktu tersebut yaitu Precedence Diagram 

Method (PDM).Perencanaan Penjadwalan proyek menggunakan Precedence Diagram Method 

didasarkan pada data pembangian Zona Kerja dan Alur Pelaksanaan pekerjaan dilapangan 

didalam proyek.Nantinya akan dilakukan analisa,perhitungan dan pengolahan data untuk 

mendapatkan Data Overlapping,Data Jalur Kritis,Data Total Float dan Free Float serta Data 

Jaringan Kerja Precedence Diagram Method (PDM).Berdasarkan hasil analisa dan perhitungan 

dapat disimpulkan perencanaan penjadwalan proyek konstruksi menggunakan Precedence 

Diagram Method (PDM) memiliki kelebihan dalam penerapan manajemen waktu pada 

pelaksanaan proyek konstruksi yaitu (1) Didapat Hubungan antar setiap item pekerjaan,Durasi 

Pekerjaan,Item kegiatan-kegiatan Kritis dan pelaksanaan pekerjaan yang memiliki waktu 

perlambatan atau keterlambatan (Free Float dan totak Float), (2)didapatkan hasil perencanaan 

penjadwalan proyek Pekerjaan SMPN 7 Bukit Tinggi dengan durasi pekerjaan selama 169 hari, 

(3) Dapat melihat dengan jelas dan rinci hubungan antar setiap item pekerjaan. Dimana, 

berdasarkan hasil analisa perencanaan diperoleh pelaksanaan pekerjaan memiliki hubungan antar 

kegiatan dengan jenis hubungan Finish To Start dengan Lead Time (LT) = 0,Start To Start 

dengan Lead Time (LT) Positif dan Finish To Finish dengan Lead Time (LT) Positif,dan (4) 

dapat mengetahui item kegiatan-kegiatan Kritis didalam proyek. Shingga dapat diketahui 

kegiatan yang memiliki peranan besar dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam 

menentukan tercapainya target waktu pekerjaan konstruksi sesuai perencanaan. Semua kegiatan 

yang berada di jalur Kritis ini perlu perhatian khusus dan pengawasan yang lebih didalam 

pelaksanaannya. Saran kepada pihak terkait dan pihat proyek konstruksi,agar menggunakan 

Precedence Diagram Method (PDM) dalam merencanakan penjadwalan proyek karena memiliki 

kelebihan dalam penerapan manajemen waktu pada pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi 

tersebut. 
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Proyek.       
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