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BAB IV  

KESIMPULAN 

4.1 Kesimpulan 

Dalam penyusunan analisa perhitungan MEP pada proyek fambam sport 

Jakarta academy, maka dapat ditarik Kesimpulan berupa : 

a. Dalam pembuatan analisa harga satuan pekerjaan menggunakan 

analisa PERMEN PU PR No. 1 Tahun 2022 dan hasil analisa dari 

perusahaan proyek Fambam sport Jakarta academy secara keseluruhan 

adalah senilai Rp. 14,868,664,963 diluar PPN dan termasuk PPN 10 % 

Rp. 16,504,218,079  

b. Berdasarkan time schedule pekerjaan MEP dilakukan selama 8 bulan. 

c. Fungsi Cash Flow untuk mengetahui besar penerimaan, dan besar 

pengeluaran suatu proyek. Aliran dana biaya keluar dan biaya masuk 

yang digambarkan dengan grafik batang (biaya masuk) dan Kurva S 

(biaya keluar) pada Time Schedule. 

d. Uang muka diterima pada awal proyek sebesar 20% dari nilai proyek 

yang bernilai Rp. 5.306.991.785,43-. (tanpa PPn). 

e. Untuk harga pemasangan 1 M2 pekerjaan MEP didapatkan harga 

sebesar Rp. 977,564,3. 

4.2 Saran 

Pada pembuatan Tugas Akhir terdapat beberapa saran yang perlu 

disampaikan diantaranya sebagai berikut : 

1. Dalam melakukan perhitungan volume ( taking off ), sebagai Quantity 

Surveyor diharapkan untuk mampu melakukan perhitungan secara 

detail sesuai dengan gambar kerja yang ada. 

2. Dalam penyusunan Time Schedule harus dengan memperhitungkan 

sumberdaya serta metode kerja konstruksi yang dipakai. 

3. Dalam menentukan uang muka pada suatu proyek konstruksi, 

hendaknya memperhatikan fungsi uang muka pada proyek konstruksi. 
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4. Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya pada proyek, seorang 

Quantity Surveyor haruslah dapat lebih teliti dalam pengerjaannya, hal 

ini dikarenakan apabila terdapat kekeliruan pada penyusunannya akan 

sangat berpengaruh pada jalannya proyek. 
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