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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait 

dengan faktor penyebab keterlambatan Pembangunan Aset (Dana APBN) pada 

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Solok Tahun 2019-

2021, dan beberapa kesimpulan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Dari hasil identifikasi diperoleh analisis faktor-faktor terkait dengan 

Pembangunan Aset (Dana APBN) pada Program Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya Kabupaten Solok Tahun 2019-2021, yaitu terdiri dari 4 

faktor baru setelah dilakukan analisis yaitu faktor peraturan dan pengetahuan, 

faktor perencanaan dan teknis, kemudian faktor Informasi dan ekternal. 

2. Dari 4 faktor yang menjadi faktor dominan yaitu faktor peraturan dan 

Sosial dengan persentase extraction 57,598% atau dapat diartikan faktor 

peraturan dan sosial mempengaruhi keterlambatan pembangunan rumah 

tidak layak huni dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

(BSPS) di Kota Padang yaitu sebesar 57,598%. Dan 42,402% lainnya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

3. Strategi atau langkah pembangunan agar tidak terjadi lagi keterlambatan 

Pembangunan Aset penerima bantuan pada Program Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya Kabupaten Solok yaitu  
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a. Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 

setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan. 

b. Melaksanakan sosialiasi dan komunikasi dalam sebuah kegiatan dan 

organisasi. 

c. Melaksanakan tugas pengawasan yaitu proses pengamatan selama 

pelaksanaan. 

d. Merencanakan pelatihan bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam 

proses pembangunan rumah swadaya 

e. Membuat peraturan yang jelas terkait dengan penyelenggaraan bantuan 

rumah swadaya. 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini terkait dengan faktor penyebab keterlambatan 

Pembangunan Aset (Dana APBN) pada Program Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya Kabupaten Solok Tahun 2019-2021, sebagai berikut: 

1. Perlu adanya peningkatan penerapan kinerja sumber daya manusia (SDM) 

yang terlibat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

Kabupaten Solok. 

2. Perlu ada penetapan SOP yang jelas untuk realisasi program Bantuan 

Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Solok. 

3. Diharapkan penelitian ini akan ada pengembangan lebih lanjut program 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Solok. 

4. Diharapkan kepada peneliti lain untuk dapat meneliti faktor lain yang tidak 

dikaji dalam penelitian ini. 
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