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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Padang Pariaman adalah salah satu Kabupaten di Propinsi
Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan ibu kota Propinsi Sumatera
Barat, sebagai daerah penyangga dari Ibu Kota Propinsi, Padang Pariaman
mengalami perkembangan pembangunan yang sangat pesat ditambah lagi dengan
pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Pariaman ke Parit Malintang.
Perkembangan pembangunan tentu diikuti dengan banyaknya kegiatan konstruksi
yang dikerjakan meliputi konstruksi gedung, jembatan, jalan, irigasi dan
infrastruktur lainnya dengan banyaknya kegiatan konstruksi memberikan
kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi,tenaga kerja, dan mampu membuat usaha
lainnya tumbuh seperti bahan material, peralatan konstruksi, teknologi
pelaksanaan dan bahan konstruksi lainnya.

Dalam pelaksanaannya suatu proyek konstruksi memiliki sifat keunikan yang
berbeda-beda, penuh dengan ketidakpastian, kompleks, dan melibatkan berbagai
pihak sehingga tidak jarang menimbulkan masalah - masalah yang mempengaruhi
kinerja penyelesaian proyek.

Data paket kegiatan kualifikasi kecil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Padang Pariaman dalam 4 tahun terakhir menyatakan. tahun 2016 dari 352 paket

kegiatan 23 paket kegiatan dengan denda keterlambatan, 7 paket putus kontrak
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dan 4 paket tidak terealisasi keuangan karena keterlambatan administrasi
porsentase penyelesaian 90,34% ,tahun 2017 dari 305 paket kegiatan 45 paket
kegiatan dengan denda keterlambatan dan 5 paket tidak terealisasi keuangan
karena keterlambatan administrasi porsentase penyelesaian 83,61%,, tahun 2018
dari 375 paket kegiatan 35 paket kegiatan dengan denda keterlambatan, dan 5
paket dengan denda dan melewati tahun anggaran porsentasi penyelesaian
89,33%, tahun 2019 dari 75 paket kegiatan 10 paket kegiatan dengan denda
keterlambatan, 2 paket putus kontrak dan 5 paket dengan denda dan melewati
tahun anggaran porsentase penyelesaian 77,33%, dari data tersebut terlihat
fluktuasi dari penyelesaian paket pekerjaan konstruksi yang cendrung menurun.

“Wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Padang Pariaman menyatakan untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh
penyedia jasa kualifikasi kecil sering sekali serah terima pekerjaan tersebut
terlambat dari jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak sehingga penyedia jasa
dalam serah terima pekerjaan dengan denda keterlambatan dan tiap tahun terjadi
penyelesaian pekerjaan yang melewati tahun anggaran dan pembayarannya di
anggarkan perubahan tahun berikutnya”.

Sebagian besar pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa kualifikasi
kecil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Padang
Pariaman serah terima pekerjaan sebelum kontrak berakhir dan ada juga kegiatan
yang serah terima pekerjaannya dengan denda keterlambatan, tetapi yang jadi
permasalahan pada saat ini apakah semua proyek yang sudah serahterima tersebut

memenuhi semua unsur yang telah ditentukan dalam kontrak (Waktu,Mutu dan
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Biaya) hal itu dapat dilihat dari kinerja proyek yang telah diserahterimakan

kepada pemilik kegiatan.

Melihat kondisi yang ada perlu dilakukan penelitian tentang kinerja dari
penyedia jasa/ konstruksi kualifikasi kecil di Kabupaten Padang Pariaman dalam
usahanya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. maka dari itu peneliti
tertarik meneliti tentang FAKTOR -FAKTOR KINERJA PENYEDIA
BARANG/JASA KONSTRUKSI KUALIFIKASI KECIL DI
LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN, karena jumlah kegiatan di Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman dominan

adalah kegiatan kualifikasi kecil.

1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Faktor — faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kinerja penyedia
barang/jasa konstruksi Kualifikasi kecil di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman ?

2. Faktor — faktor apa saja yang paling dominan berpengaruhnya terhadap kinerja
penyedia barang/jasa konstruksi kualifikasi kecil di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut :
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l. Untuk mengetahui faktor — faktor yang berpengaruh terhadap kinerja
penyedia barang/jasa konstruksi kualifikasi kecil di lingkungan Dinas
Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.

2. Untuk mengetahui faktor - faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap
kinerja penyedia barang/jasa konstruksi kualifikasi kecil di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Tersedianya informasi tentang faktor kinerja penyedia barang/jasa kontruksi
yang berpengaruh untuk menjadi acuan perbaikan kinerja dimasa yang akan.

2. Tersedianya informasi bagi Pemilik sebagai salah satu masukan dalam hal
pembinaan kontraktor/penyedia jasa agar pekerjaan barjalan sesuai dengan
permintaan Pemilik kegiatan.

3. Memberi gambaran kepada perusahaan kontraktor mengenai faktor - faktor
penyedia barang/jasa kontruksi yang berpengaruh terhadap kinerja dan untuk
menjadi bahan evaluasi agar dapat menghasilkan proyek yang berkualitas.

4. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk penelitian-penelitian
berikutnya yang akan membahas mengenai kinerja penyedia jasa.

1.5 Batasan Masalah Penelitian
Pembahasan didalam penelitian hanya dilakukan pada :

1. Pembahasan kinerja dilakukan dalam tahap/proses pelaksanaan pembangunan
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2. Kegiatan — kegiatan paket kontrak pembangunan dilingkungan Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman periode 4 tahun terakhir yaitu
pada masa pelaksanaan kontrak tahun anggaran 2016 s/d 2019.

3. Penelitian ini dilakukan pada kontraktor/penyedia jasa kualifikasi kecil.

4. Responden penelitian adalah Pemilik kegiatan yang di wakilkan kepada
PPK,PPTK, Pengawas lapangan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.

1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan pada penelitian ini berupa :

A. BAB I. Pendahuluan
Menerangkan latar belakang, perumusan masalah, manfaat penelitian, ruang
lingkup dan tujuan penelitian hingga sistematika dalam penulisan.

B. BAB Il Tinjauan Pustaka
Menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar teoritis dalam pelaksanaan penelitian
ini. Sumber-sumber pustaka yang dipakai dalam penelitian ini meliputi baik
dari buku, jurnal atau sumber lainnya khususnya yang berkaitan dengan
kinerja kontraktor konstruksi.

C. BAB III. Metodologi Penelitian
Menjelaskan tentang pembentukan hirarki struktural, pembentukan keputusan

perbandingan dan alur pikir penelitian serta langkah dan perhitungan.
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D. BAB IV. Pembahasan dan hasil
Menyajikan proses pengumpulan data hingga penyajiannya baik berupa
tabulasi ataupun grafis yang dilengkapi dengan proses pembahasan sesuai
tujuan penelitian.

E. BAB V. Kesimpulan dan saran

Menerangkan hasil dan kesimpulan dari studi yang diteliti
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