BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan tahapan analisis dan hasil penelitian maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan penelitian terkait dengan kajian faktor yang menghambat
pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten

Dharmasraya dan beberapa kesimpulan yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil identifikasi diperoleh faktor yang menghambat pelaksanaan
program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Dharmasraya
yaitu keterbatasan sumber daya, kurangnya komunikasi, lingkungan
eksternal dan ketidakpatuhan dari penerima bantuan.

2. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh faktor dominan yang
menghambat pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS) di Kabupaten Dharmasraya yaitu kurangnya komunikasi.

3. Strategi yang digunakan untuk strategi penanganan dalam upaya
mengatasi kendala / masalah dalam pelaksanaan bantuan stimulan
perumahan swadaya yaitu dengan menyeleksi fasilitator berdasarkan
tingkat pendidikannya, memberikan pelatihan terhadap fasilitator,
menempatkan fsilitator berdasarkan domisilinya, harus ada ketegasan dari
tim teknis terhadap fasilitator, gaji dan operasional harus sesuai dengan
tenaga yang dilakukan oleh fasilitator, dinas pelaksana harus mengatur
penjadwalan tim teknis ke lapangan dan lebih sering lagi melalukan

koordinasi dengan tim teknis, dinas pelaksana harus membuat SOP
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kegiatan dan melakukan sosialisasi terhadap SOP, fasilitator harus sering
memberikan pemahaman tentang juknis pelaksanaan kepada penerima
bantuan serta memotivasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan
dengan cara kerja sama antar kelompok.
5.2. Saran-saran
Dari hasil penelitian ini terkait dengan kajian faktor yang menghambat
pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten
Dharmasraya, maka penulis memberikan beberapa saran penelitian yaitu :
1.  Perlu dilakukan koordinasi yang intens antara pelaksana program bantuan
stimulan perumahan swadaya.
2. Lebih intens lagi melalukan sosialisasi dan komunikasi terhadap penerima

bantuan.
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