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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan hasil peneltian yang telah dilakukan tentang

faktor faktor yang menyebabkan keterlambatan  pelaksanaan pekerjaan fisik pada program

Sanimas ISDB di kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 8 faktor baru yang mempengaruhi keterlambatan  pelaksanaan pekerjaan  fisik

pada rogram sanimas isdb  di  kota sawahlunto antara lain: 1) Faktor Pelaksanaan

Konstruksi fisik, 2) Faktor Rapat Evaluasi Kemajuan Lapangan, 3) Faktor Tenaga Kerja,

4) Faktor Konflik/Perselisihan, 5) Faktor Perubahan Pekerjaan dan Lokasi Pekerjaan di

Lapangan, 6) Faktor Material Pengadaan, 7) Faktor Supervisi Pelaksanaan Konstruksi,

dan 8) Faktor Pencairan Dana.

2. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka faktor yang paling dominan adalah Faktor 8

yaitu faktor pencairan dana.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa saran antara lain:

1. Perlu adanya pembinaan dan sosialisasi yang lebih komprehensif kepada seluruh unsur

kepengurusan dan Masyarakat terkait pelaksanaan pekerjaan fisik pada program Sanimas

ISDB di kota Sawahlunto.

2. Perlunya sosialisasi yang intensif tentang pemahaman ProgramSanimas IsDB kepada

Masyarakat.

3. Diharapkan penelitian yang akan datang dapat melakukan penelitian lanjutan dengan

lingkup yang lebih besar seperti Propinsi atau nasional.


