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Universitas Bung Hatta


ABSTRAK

Proyek Pembangunan Mapolda Sumatra Barat terletak di kawasanjalanSudirman, Padang Sumatra Barat. Pembangunan Mapolda Sumatera Barat terdiri dari 6 lantai dengan luas bangunan ±20.371 m2. Dengan lingkup pekerjaanpendahuluan, subsubstruktur, pekerjaanlantairitel, pekerjaantipikallantaiMapolda,pekerjaanatap, pekerjaaneksternalwork, pekerjaan plumbing, koordinasidanabsensidaridinominasikankontraktorspesialisdanpemasok, pekerjaandinominasispesialissub- kontraktor selama 420  hari kalender.
Dari hasil perhitungan Estimasi Arsitektur yang meliputi pekerjaan Dinding, PintudanKuzen, plafon, pekerjaan cat, lantai, pekerjaansanitasi, dan plumbing. Mendapatkan biaya proyek pembangunan mapolda sumatra barat sebesar Rp 27,316,631,000.00 dengan menggunakan Analisa Harga Satuan Pekerjaan tahun 2016. Total biaya tersebut sudah termasuk PPN 10%. Penjatwalan pekerjaan menghasilkan kurva S yang menjadi pedoman dari kebutuhan dan pengeluaran biaya proyek tersebut. Dengan total pekerjaan struktur atas yang meliputiArsitektur yang meliputi pekerjaan Dinding, PintudanKuzen, plafon, pekerjaan cat, lantai, pekerjaansanitasi, dan plumbing. yang dilakukan selama 11 bulan. Pada akhir bulan ke 11 selisih antara cash in dangan cash out sebesar Rp 0. Dari analisa perencanaan cash flow dapat disimpulkan bahwa dengan sistem pembayaran selama 11 bulan dengan uang muka 20% didapatkan hasil yang optimal karena pembayaran yang cukup besar pada 5 bulanpertama membuat uang kas proyek membantu kesulitan pada bulan-bulan terakhir.


Kata Kunci: 
Detail Estimasi, Analisa Biaya,Time Schedule, Kurva S, Cash flow, Pembangunan Mapolda Sumatra Barat.
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