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ABSTRAK

Proyek Apartemen Tanjung Barat City Walk  terletak di kawasan Jl. Lenteng Agung Jakarta Selatan. Apartemen Tanjung Barat City Walk  terdiri 27 lantai dengan luas bangunan ± 34389 m². Proyek yang di mulai pada tanggal 1 Juni  2015. Dari hasil perhitungan Estimasi Struktur atas yang meliputi pekerjaan kolom, balok, plat lantai, shear wall dan tangga mendapatkan biaya proyek Tanjung Barat City Walk  sebesar Rp 81.117.462.506,73 dengan menggunakan Analisa Harga Satuan dari perusahaan. Total biaya tersebut belum termasuk PPN 10%.
Penjadwalan kerja menghasilkan kurva S yang menjadi pedoman dari kebutuhan dan pengeluaran biaya proyek tersebut. Dengan total pekerjaan Struktur atas yang meliputi pekerjaan kolom, balok, plat lantai, shear wall dan tangga yang dilakukan selama 10 bulan. Pada bulan ke 10 selisih antara cash-in dengan cash-out sebesar Rp 0. Dari analisa perencanaan cash flow dapat disimpulkan bahwa dengan system pembayaran selama 10 bulan dengan uang muka 20% didapatkan hasil yang optimal karena pembayaran yang cukup besar pada 2 bulan pertama membuat uang kas proyek membantu kesulitan pada bulan-bulan terakhir.
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