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ABSTRAK


Proyek Tree Park City Apartement tower Alpine dan Banyan terletak di kawasan Jl. MH. Thamrin, Cikokol. Tangerang. Tree Park City Apartement terdiri dari 30 lantai dan 1 lantai atap dengan luas bangunan 54768 m2. Proyek yang dimulai tanggal 1 Oktober 2015 dengan lingkup pekerjaan stuktur dan dengan lama pekerjaan 770 hari kalender.
Dari hasil perhitungan estimasi biaya struktur atas yang meliputi pekerjaan kolom, shearwall, balok, plat lantai dan tangga didapatkan biaya proyek sebesar Rp 121.905.853.380,50 dengan menggunakan analisa satuan 2015. Total biaya tersebut sudah termasuk PPn 10%.
Schedule kerja menghasilkan kurva S yang menjadi pedoman dari kebutuhan dan pengeluaran biaya proyek tersebut. Dengan total pekerjaan struktur atas meliputi pekerjaan kolom, shearwall, balok, plat lantai dan tangga dilakukan selama 16 bulan. Pada bulan ke 16 selisih akhir dari cash in dan cash out sebesar Rp 0,00. Perencanaan cash flow dapat disimpulkan bahwa, dengan sistem pembayaran selama 16 bulan dengan uang muka 20% didapatlah hasil yang optimal karena pembayaran yang cukup besar pada 1 bulan pertama, membuat kas proyek dan membantu kesulitan pada bulan-bulan terakhir.
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