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ABSTRAK

Proyek SKPD Pemkot Pekanbaru  terletak dikawasan Jl. Badak, Tenayan Raya, Pekanbaru. Bangunan terdiri dari 9 lantai dengan luas bangunan ±23352,96 m². Proyek yang di mulai pada tanggal 16 Maret 2015 menurut kontraknya bernilai Rp 198.912.379.000,00.- dengan lingkup pekerjaan Design Development, Sitework, Struktur, Arsitektur, Mekanikal Elektrikal, Interior dan Eksterior.
Dari hasil perhitungan Estimasi Struktur yang meliputi pekerjaan kolom, balok, plat lantai, tangga, pit lift, ramp, gwt, beton isian pile, pile cap dan pondasi mendapatkan biaya proyek gedung SKPD Pemkot Pekanbaru sebesar Rp 51.063.509.537,40 dengan menggunakan Harga Satuan tahun 2015. Total biaya tersebut belum termasuk PPN 10%.
Penjadwalan kerja menghasilkan kurva S yang menjadi pedoman dari kebutuhan dan pengeluaran biaya proyek tersebut. Dengan total pekerjaan Struktur yang meliputi pekerjaan kolom, balok, plat lantai, tangga, pit lift, ramp, gwt, beton isian pile, pile cap dan pondasi yang dilakukan selama 9 bulan. Pada minggu ke-36 selisih antara cash-in dengan cash-out sebesar Rp 0. Dari analisa perencanaan cash flow dapat disimpulkan bahwa dengan system pembayaran selama 9 bulan dengan uang muka 20% didapatkan hasil yang optimal karena pembayaran yang cukup besar pada 2 bulan pertama.
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