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ABSTRAK


Seiring perkembangan kemajuan konstruksi di Indonesia, maka kebutuhan akan tenaga kerja juga banyak dibutuhkan. Terutama untuk profesi Quantity  Surveyor (QS). Untuk memahami tugas seorang Quantity Surveyor (QS) maka dilakukan perhitungan ulang pada proyek Apartemen Sentra Timur Residence Tower 3 yang menjadi judul pada Tugas Akhir ini. Proyek Apartemen Sentra Timur Residence Tower 3 merupakan sebuah proyek pembangunan apartemen 24 lantai dengan luas bangunan ±21687.18 m². Pada perhitungan Detail Estimasi menggunakan harga upah, material dan peralatan kota Jakarta tahun 2016 didapatkan biaya konstruksi fisik sebesar Rp 67.194.424.542,93 dengan lingkup pekerjaan struktur bagian atas diantaranya pekerjaan kolom, shearwall, balok, plat lantai dan tangga. Berdasarkan perhitungan detail estimasi maka disusun time schedule pada dalam bentuk kurva S dan cashflow proyek tanpa memperhitungkan keuntungan pada kas proyek. Dengan menganalisa cashflow dapat disimpulkan bahwa dengan uang muka 20% diawal proyek serta retensi 5% yang dibayar saat diakhir progress pekerjaan.
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