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ABSTRAK
Proyek Senen Blok III terletak di Jl. Senen Raya Jakarta Pusat. Tipe proyek pasar ini terdiri dari 6 lantai, yang berdiri diatas lahan seluas ±17.082 m² dengan luas bangunan ±42.981 m². Pembangunan Pasar ini bertujuan sebagai sarana pemasaran atau untuk memenuhi kebutuhan pasar masyarakat serta memberikan kenyaman suasana baru bagi pedagang dan pengunjung Pasar Senen sehingga tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas. Proyek Senen Blok III dikembangkan oleh PT. Pembangunan Jaya Grub melalui PT.Jaya Real Property yang pembuatan desain direncanakan oleh PT.ARKONIN. Pada perhitungan detail estimate , perhitungan volume pekerjaan mengunakan metoda Taking Off Paper mengunakan Form PT.Jaya CM dengan Mikrosoft Excel. Analisa Harga diambil dari analisa harga PT.Jaya CM dengan referensi Proyek sebelumnya. Dari hasil perhitungan Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Dinding, Lantai dan Plafond untuk perkerjaan Arsitektur adalah Rp. 36,378,669,965.34 (sudah termasuk PPN 10%). Sementara untuk pekerjaan Fire Fighting untuk pekerjaan Mekanikal Elektrikal adalah Rp. 9,437,706,980.00 (sudah termasuk PPN 10%). Pada jadwal pelaksanaan, total waktu penyelesaian pekerjaan adalah selama 32 minggu (8 bulan). Untuk perhitungan cash flow, pembayaran uang muka 20% pada bulan pertama. Pada minggu ke-32 selisih antara cash-in dengan cash-out sebesar Rp 0. Kesimpulan dari Analisa Perhitungan Biaya Pekerjaan Dinding, Lantai dan Plafond serta Fire Fighting Proyek Senen Blok III untuk Pekerjaan Arsitektur dan Mekanikal Elektrikal adalah biaya pekerjaan dinding, lantai dan plafond sebesar Rp. 36,378,669,965.34 diambil 81% dari nilai proyek Pekerjaan Arsitektur. Untuk Mekanikal Elektrikal yaitu Fire Figting adalah sebesar Rp. 9,437,706,980.00 diambil 7% dari nilai Proyek Senen Blok III.

Kata Kunci : Detail Estimasi, Analisa Biya, Rencana Anggaran Biaya, Time Schedule, Cash Flow.
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