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ABSTRAK

Proyek Appartement Metro Penthouse terletak di kawsan jalan Soekarno Hatta No.638 (Superindo/ KFC Metro). Appartement Metro Penthouse terdiri dari 20 lantai dengan luas bangunan ±26.060 m2. Proyek yang kontraknya bernilai Rp 136. 088.000.- dengan lingkup pekerjaan pendahuluan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mekanikal dan elektrikal, dan pekerjaan saluran drainase pekerjaan selama 18 bulan kalender.Dari hasil perhitungan Estimasi struktur atas yang meliputi pekerjaan kolom, balok, plat lantai, shear wall dan tangga mendapatkan biaya proyek Metro Penthouse Rp 32.695.006.937.- dengan menggunakan Analisa Harga Satuan Pekerjaan tahun 2007. Total biaya tersebut sudah termasuk PPN10%. Penjatwalan pekerjaan menghasilkan kurva S yang menjadi pedoman dari kebutuhan dan pengeluaran biaya proyek tersebut. Dengan total pekerjaan struktur atas yang meliputi pekerjaan kolom, balok, plat lantai, shear wall dan tangga yang dilakukan selama 34 minggu. Pada akir minggu ke 34 selisih antara cash in dangan cash out sebesar Rp 0. Dari analisa perencanaan cash flow dapat disimpulkan bahwa dengan sistem pembayaran selama 34 minggu dengan uang muka 10% didapatkan hasil yang optimal karena pembayaran yang cukup besar pada 3 bulan pertama membuat uang kas proyek membantu kesulitan pada bulan-bulan terakhir.
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