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Abstrak
Makalah ini bertujuan untuk dapat menganalisa biaya pekerjaan struktur atas  pada proyek The Groove and Mediawalk tower 4 (32 Lantai), Kuningan, Jakarta Selatan. Proyek ini dimulai pada tahun 2007 dan direncanakan berakhir pada  2012 namun karna adanya keterlambatan proyek ini masih berjalan hingga sekarang. Batasan masalah dalam perhitungan ini adalah pekerjaan struktur atas yaitu, pekerjaan core wall, balok, pelat, kolom, dan tangga. Quantity Surveyor (QS) adalah sebuah profesi yang dapat mengidentifikasi dan menyusun estimasi biaya yang dibutuhkan untuk keseluruahan pembangunan proyek. Hasil perhitungan analisa biaya pembangunan proyek The Groove and Mediawalk Tower 4 (32 Lantai), dengan luas lahan ±958 m² yang menggunakan harga satuan kota Jakarta tahun 2016 dengan total biayanya adalah Rp. 73.535.296.955,- dengan rincian untuk pekerjaan core wall dengan bobot 17,76% Rp 13.061.669.048,- pekerjaan kolom dengan bobot 12.2% Rp. 9.818.071.098,- pekerjaan balok dengan bobot 31,16% Rp. 22.913.578.951,- pekerjaan plat lantai dengan bobot 35.17% Rp. 25.860.825.465,- dan pekerjaan tangga dengan bobot 2,56% Rp. 1.881.152.393,-.  Jadwal pelaksanaan pada proyek untuk lingkup pekerjaan struktur atas yaitu selama 14 bulan. Cash flow berdasarkan jadwal pelaksanaan yang dibuat dengan uang muka 10% , Dengan adanya uang muka maka pada bulan ke-14 selisih antara cash-in dengan cash-out adalah sebesar Rp 0,-.
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