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ABSTRAK

Proyek Apartemen Bassura city terletak di kawasan Jl.Basuki Rahmat No. 1, Pasar Gembrong Jakarta Selatan. Apartemen Bassura City terdiri dari 33 lantai dengan luas bangunan 33.117.61 m². Proyek yang dimulai tanggal 15 maret 2013 dengan lingkup pekerjaan struktur dan  dengan lama pengerjaan 360 hari kalender. 
Dari hasil perhitungan estimasi biaya struktur atas yang meliputi pekerjaan kolom, balok, plat lantai, shear wall didapatkan biaya proyek Bassura City sebesar Rp.69,438,629,656 dengan menggunakan anilasa satuan 2014. Total biaya tersebut sudah termasuk  termasuk PPn 10%. 
[bookmark: _GoBack]Schedule kerja menghasilkan kurva S yang menjadi pedoman dari kebutuhan dan pengeluaran biaya proyek tersebut. Dengan total pengerjaan struktur atas meliputi kolom, balok, plat lantai, shear wall dilakukan selama 12 bulan. Pada bulan ke 12 selisih  akir dari cash in dan cash out sebesar Rp 0. Perencanaan cash flow dapat disimpulkan bahwa dengan system pembayaran selama 12 bulan dengan uang muka 10% didapatlah hasil yang optimal karena pembayaran yang cukup beasr pada 2 bulan pertama, membuat uang kas proyek, dan membantu kesulitan pada bulan-bulan terakhir.
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