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ABSTRAK

Biaya upah kerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam proyek konstruksi. Untuk mengetahui biaya upah kerja dibutuhkan suatu pengukuran produktifitas tenaga. Data produktifitas inilah yang nantinya akan membantu kontraktor dalam perbaikan perencanaan proyek yang merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan anggaran biaya. Studi penelitian telah dilakukan pada proyek pembangunan atap ruko di jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun Padang untuk mendapatkan hasil produktifitas dari pekerjaan pemasangan kuda-kuda dan rangka atap baja ringan . Hasil tersebut dapat digunakan untuk menentukan perkiraan biaya upah kerja pada pekerjaan kuda-kuda dan rangka atap baja ringan. Hasil analisa data berupa tabel perbedaaan efektifitas dan produktifitas kerja per hari.kesimpulan yang didapatkan adalah selisih koefisien SNI dan data lapangan dan rata-rata efektifitas tukang dalam satu hari
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