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ABSTRAK


Dengan berkembangnya industri konstruksi di Indonesia ini, maka kebutuhan akan tenaga kerja juga banyak dibutuhkan. Terutama untuk profesi Quantity  Surveyor (QS). Untuk memahami tugas seorang Quantity Surveyor (QS) maka dilakukan perhitungan ulang pada proyek Gedung E Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan yang menjadi judul pada Tugas Akhir ini. Proyek Pembangunan Gedung E Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan merupakan sebuah proyek pembangunan gedung 5 lantai dengan luas lantai bangunan ±4.800 m². Pada perhitungan Detail Estimasi menggunakan harga upah, material dan peralatan di Padang tahun 2015 didapatkan biaya konstruksi fisik sebesar Rp. 16.916.562.026 dengan lingkup pekerjaan pondasi tiang pancang, pekerjaan pile cap, kolom, balok, plat lantai, shear wall, tangga, pekerjaan dinding, dan pekerjaan lantai. Berdasarkan perhitungan detail estimasi maka disusun time schedule pada dalam bentuk kurva S dan cash flow proyek tanpa memperhitungkan keuntungan pada kas proyek. Dengan menganalisa cash flow dapat disimpulkan bahwa dengan uang muka 15% diawal proyek serta peminjaman kas kantor sebesar Rp.1.716.207.000 dan retensi 5% yang dibayar saat kemajuan progress pekerjaan.

Kata Kunci: 
Detail Estimasi, Time Schedule, Kurva S, Cash flow.
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