ABSTRAK
Menggambarkan estimasi perhitungan struktur Perhitungan ulang volume dan biaya pada Proyek Pembangunan Gedung Apartemen Dago Suites, dengan menghitung ulang  secara total Volume Pembangunan Gedung Apartemen Dago Suites 21  lantai dengan luas 47.172,25 M2. Yang terdiri dari Konseptual Estimasi, Quantity Take Off, Rencana Anggaran Biaya (Harga Bahan/Upah tukang, analisa harga satuan, BQ dan Rekapitulasi Biaya), Jadwal pelaksanaan kurva S, dan Aliran uang masuk dan uang keluar proyek, serta gambar detail dari proyek Pembangunan Gedung Apartemen Dago Suites. Estimasi konseptual pada Proyek Pembangunan Gedung Apartemen Dago Suites, berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 45/PRT/M/2007. Dengan menggunakan harga bangunan per M2 pada Kota Bandung tahun 2012 yaitu Rp  5.950.000,00 ,- . Pada perhitungan Estimasi Konseptual ini, dihitung biaya standar, biaya non standar, biaya jasa manajemen konstruksi, biaya perencana dan biaya pengelolaan proyek.Perhitungan biaya proyek dengan menggunakan harga satuan kota Bandung tahun 2012 dengan lingkup pekerjaan pondasi dan struktur. Dengan total biaya Rp. 197.342.116.017,71,-. Jadwal pelaksanaan pada Proyek Pembangunan Gedung Apartemen Dago Suites untuk lingkup pekerjaan pondasi dan struktur yaitu selama 18 bulan, dengan cash flow berdasarkan jadwal pelaksanaan yang dibuat dengan uang muka 10% , dengan sistem bayaran bulanan.
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