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ABSTRAK

Proyek Parahyangan Residences ( Tower B ), Bandung, Jawa Barat. Parahyangan Residences terdiri dari 20 lantai, dengan luas bangunan 59.016.19 m2m². Proyek yang dimulai pada tahun 2013 menurut kontraknya bernilai ±Rp Rp. 260.000.000.000,-dengan lingkup pekerjaan selama 30 bulan.

Dari hasil perhitungan Estimasi Konseptual, penulis mendapatkan biaya konstruksi fisik (total biaya standar dan non-standar) Proyek ini sebesar Rp 474.969.041.220,20. Dari Rencana Anggaran Biaya dengan menggunakan Analisa Harga Satuan tahun 2014 didapatkan biaya pekerjaan struktur proyek ini Rp 85.308.440.369,00 sudah termasuk termasuk PPN 10%.
Penjadwalan kerja menghasilkan Kurva S yang menjadi pedoman dari kebutuhan dan pengeluaran biaya proyek tersebut. Dengan total pekerjaan struktur dilakukan selama 16 bulan kalender. Pada bulan ke-16 selisih antara cash-in dengan cash-out adalah sebesar Rp 0,-. Dari analisa perencanaan cash flow dapat disimpulkan bahwa dengan sistem pembayaran selama 16 bulan dengan uang muka 10% didapatkan hasil yang optimal.
Kata Kunci: Estimasi Biaya Konseptual, Rencana Anggaran Biaya, Rencana Penjadwalan Proyek,Cash Flow, Studi Kasus






