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ABSTRAK

Proyek Telkom Landmark Tower, Jl. Gatot Subroto KAV52, Jakarta Selatan. Life Tower terdiri dari 20 lantai, berdiri  dengan luas bangunan 43.463,49 m2m². Proyek yang dimulai pada tahun 2012 menurut kontraknya bernilai ±Rp Rp. 499.500.000.000,- (EXCLUDE PPN)
Dari hasil perhitungan Estimasi Konseptual, penulis mendapatkan biaya konstruksi fisik (total biaya standar dan non-standar) Proyek ini sebesar Rp 602.790,960,000. Dari Rencana Anggaran Biaya dengan menggunakan Analisa Harga Satuan tahun 2013 didapatkan biaya pekerjaan struktur proyek ini Rp 103.992.116.000sudah termasuk termasuk PPN 10%.
Penjadwalan kerja menghasilkan Kurva S yang menjadi pedoman dari kebutuhan dan pengeluaran biaya proyek tersebut. Dengan total pekerjaan struktur dilakukan selama 16 bulan kalender. Pada bulan ke-16 selisih antara cash-in dengan cash-out adalah sebesar Rp 0,-. Dari analisa perencanaan cash flow dapat disimpulkan bahwa dengan sistem pembayaran selama 16 bulan dengan uang muka 10% didapatkan hasil yang optimal karena pembayaran yang cukup besar pada 2 bulan pertama membuat uang kas proyek membantu kesulitan pada bulan-bulan terakhir. 
Kata Kunci: Estimasi Biaya Konseptual, Rencana Anggaran Biaya, Rencana Penjadwalan Proyek,Cash Flow, Studi Kasus






