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ABSTRAK

Perhitungan ulang volume dan biaya pada Proyek pembangunan Lagoon Resort Apartement, dengan menghitung ulang  secara total Volume proyek Pembangunan Lagoon Resort Apartement dengan luas 58.33 M2. Yang terdiri dari Detail Estimasi dari Quantity Take Off, Rencana Anggaran Biaya (Harga Bahan/Upah tukang, analisa harga satuan, dan Rekapitulasi Biaya), Jadwal pelaksanaan kurva S, dan Aliran uang masuk dan uang keluar proyek, serta gambar detail dari Proyek Lagoon Resort Apartement, bekasi jawa barat.
Perhitungan biaya proyek dengan menggunakan harga satuan kota Bekasi tahun 2014 dengan lingkup pekerjaan struktur atas tentang kolom, balok, dan plat lantai pada Lantai lower ground, lantai ground, lantai 1-18, lantai atap dan penutup atap. Dengan total biaya Rp 23.615.401.243.- ( Termasuk PPN 10%).
Jadwal pelaksanaan pada Proyek Pembangunan Lagoon Resort Apartement, bekasi. Untuk lingkup pekerjaan struktur atas ( kolom, balok, dan plat lantai) yaitu selama 17 bulan, dengan cash flow berdasarkan jadwal pelaksanaan yang dibuat dengan uang muka 15% , dengan sistem bayaran bulanan.
Kata kunci : Perhitungan Biaya, Jadwal Pelaksanaan, Aliran uang masuk dan uang keluar proyek, studi kasus.














DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR	
LEMBAR PENGESAHAN....................................................................................i
KATA PENGANTAR...........................................................................................ii
ABSTRAK.............................................................................................................iv
DAFTAR ISI..........................................................................................................v
DAFTAR GAMBAR	...........................................................................................vii
DAFTAR TABEL...............................................................................................viii
BAB I PENDAHULUAN							
1.1.  Latar Belakang....................................................................................1
1.2.  Tujaan Tugas Akhir............................................................................2
1.3.  Manfaat Tugas Akhir.........................................................................2
1.4.  Batasan Masalah.................................................................................2
1.5.  Sistematika Penulisan.........................................................................2
BAB II DATA PROYEK
2.1. Latar Belakang Proyek..................................................................4
2.2. Tujuan Pembangunan Proyek.......................................................5
2.3. Data Proyek Lagoon Resort Apartement.....................................6
2.4. Lokasi Proyek..............................................................................................7
2.5. Kondisi Lingkungan Proyek..........................................................8
2.6. Struktur Organisasi .....................................................................11
BAB III PERHITUNGAN DAN ANALISA
3.1.    Detail Estimati Proyek Lagoon Resort Apartemen....................12
3.1.1. Quantity Take Off ............................................................13
3.3.2.  Analisa Harga Satuan Pekerjaan.....................................19
3.3.3.  Rencana Anggraan Biay...................................................21
3.2.  Jadwal Pelaksanaan atau Kurva S...............................................23
3.3.  Cash Flow.......................................................................................25
BAB IV PENUTUP
4.1. Kesimpulan......................................................................................26
4.1. Saran................................................................................................27
DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................28

LAMPIRAN
Lampiran 1 : RAB (Rekap, Harga Upah dan Analisa Harga)
Lampiran 2 : Time Schedule
Lampiran 3 : Perhitungan Cash Flow
Lampiran 4 : Perhitungan Volume Pekerjaan (rekap volume)
Lampiran 5 : Gambar Pelaksana







DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Layout Proyek Lagoon Resort Apartment ........................................4
Gambar 2.2: Peta Lokasi Proyek Lagoon Resort Apartement................................7
Gambar 2.3: sumber air pada pekerjaan ................................................................8
Gambar 2.4: Tampak Pintu Masuk Proyek ...........................................................9
Gambar 2.5: P3K dan Mushalla ............................................................................9 
















DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Organisasi Proyek Lagoon Resort Apartment............11
Tabel 3.1	Contoh Perhitungan Quantity Take Off .....................................13
Tabel 3.2	Contoh Analisa Harga Satuan Pekerjaan..................................14
Tabel 3.3	Contoh Rencana Anggaran Biaya..............................................16
Tabel 3.4	Rekapaitulasi Rencana Anggaran Biaya...................................17












i

image1.jpeg




