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ABSTRAK

Pembangunan proyek Menara Palma 2 terletak di Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 No. 11 & 12, Kuningan, Jakarta Selatan. Gedung Menara Palma 2 ini terdiri dari 37 lantai yang diantaranya 5 lantai basement + 1 ground floor + 5 parking area + 26 office, berdiri diatas lahan 2757 m² dengan luas bangunan 65.000 m². proyek yang dimulai pada tahun 2013 menurut kontraknya bernilai ±Rp 227.000.000.000,00 dengan lingkup pekerjaan struktur, arsitektur dan plumbing selama 805 hari kalender. Laporan ini bertujuan untuk mengatahui kemampuan mahasiswa menghitung dan menganalisa perhitungan yang diawali dengan perhitungan volume, analisa harga satuan, rencana anggaran biaya, time schedule, kurva S dan cash flow agar dapat mengetahui spesifikasi dan dapat menanggulangi perencanaan waktu dan biaya dalam sebuah proyek konstruksi. Dari hasil perhitungan yang telah penulis hitung, hasil dari analisa anggaran biaya dengan menggunakan Analisa Harga Satuan 2015 kota Jakarta didapatkan biaya pekerjaan plumbing proyek ini Rp 2.492.644.128,58 sudah termasuk PPN 10%. Penjadwalan kerja menghasilkan kurva S yang menjadi pedoman dari kebutuhan dan pengeluaran biaya proyek. Dengan total pekerjaan plumbing dilakukan selama 15 Bulan kalender. Pada bulan ke-15 selisih antara cash in dengancash out adalah sebesar Rp 0,-. Dari analisa perencanaan cash flow dapat disimpulkan bahwa dengan sistem pembayaran selama 15 Bulan dengan uang muka 30% didapatkan hasil yang optimal karena pembayaran yang cukup besar pada 2 bulan pertama membuat uang kas proyek membantu kesulitan pada bulan-bulan terakhir.
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