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ABSTRAK

Beberapa tahun belakangan ini profesi Quantity Surveyor sangat berperan penting dalam suatu konstruksi. Hal ini disebabkan karena Quantity Surveyor  sangat berkaitan dengan pengukuran dan penilaian pekerjaan proyek sehingga biaya dapat diperkirakan, direncanakan, dikendalikan, dan dihitung. Kajian yang akan diperkirakan, direncanakan, dikendalikan, dan dihitung adalah kajian tentang upper struktur apartemen The Accent. Upper struktur apartemen The Accent terdiri atas kolom, balok, plat lantai, shearwall, dan tangga. Apartemen The Accent adalah apartemen yang terletak di Bintaro Jaya dengan luas lahan sekitar 3.300 m2 dan luas bangunan sekitar 27.000 m2. Hal yang dibahas pada Tugas Akhir ini adalah tentang hitungan dan analisa pembangunan upper struktur apartemen The Accent yang terdiri atas hitungan volume, analisa harga satuan, rencana anggaran biaya, rekapitulasi harga, time schedule, dan cash flow proyek. Tujuan dari dihitung dan dianalisanya pekerjaan upper struktur apartemen The Accent adalah untuk mengetahui cara perhitungan volume dengan menggunakan format dari PT. JAYA CM, cara membuat analisa harga satuan yang berdasarkan SNI 2007 dan PT. JAYA CM, mengetahui rencana anggaran biaya untuk membuat apartemen The Accent serta harga per m2 nya, dan mengetahui analisa jadwal pelaksanaan atau time schedule dan laju cash flow.
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