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ABSTRAK

Proyek The Oasis Cikarang Terletak di kawasan Cikarang, Bekasi. The Oasis terdiri dari 28 lantai, berdiri di atas lahan tanah seluas 5.324 m² dengan luas lantai 1029 m². Proyek yang dimulai pada tahun 2014 dengan lingkup pekerjaan struktur selama 16 bulan.
Dari Rencana Anggaran Biaya dengan menggunakan Analisa Harga Satuan tahun SNI didapatkan biaya pekerjaan struktur proyek ini Rp Rp 52.135.403.000  sudah termasuk termasuk PPN 10%.
Penjadwalan kerja menghasilkan Kurva S yang menjadi pedoman dari kebutuhan dan pengeluaran biaya proyek tersebut. Dengan total pekerjaan struktur dilakukan selama 16 bulan kalender. Pada bulan ke-16 selisih antara cash-in dengan cash-out adalah sebesar Rp 0,-. Dari analisa perencanaan cash flow dapat disimpulkan bahwa dengan sistem pembayaran selama 16 bulan dengan uang muka 10%.

Kata Kunci: The Oasis Bekasi, Analisa Biaya, Scheduling dan Cashflow.
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