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ABSTRAK


Denganberkembangnyaindustrikonstruksi di Indonesia ini, makakebutuhanakantenagakerjajugabanyakdibutuhkan. TerutamauntukprofesiQuantity Surveyor.UntukmemahamitugasseorangQuantity Surveyormakadilakukanperhitunganulangpadaproyek Hotel The 101 Dharmawangsa yang menjadijudulpadaTugasAkhirini. ProyekPembangunan Hotel The 101 Dharmawangsa merupakan sebuah proyek pembangunangedung16lantai + 1 lantai semi basemendenganluaslantai bangunan10.000m².Perhitungan dan analisa yang dilakukan mencakup perhitungan ulang rencana anggaran biaya dengan menggunakan 2 metode perhitungan estimasi biaya proyek, perumusan time schedule dan pembuatan cash flow. PadaperhitunganDetail Estimasi menggunakan harga upah, material dan peralatan di Jakartatahun 2014didapatkanbiayakonstruksifisiksebesarRp.30,025,022,078.38denganlingkuppekerjaanpondasibored pile, tie beam, pile cap, shearwall, wall concrete, column, beam, slabdantangga. Berdasarkan perhitungan detail estimasi maka disusun time schedule pada dalam bentuk kurva S dan cash flow proyek tanpa memperhitungkan keuntungan pada kas proyek.Denganmenganalisacash flowdapatdisimpulkanbahwadenganuangmuka 10% di awalproyeksertapeminjamankaskantorsebesarRp 5,000,000,000.00 selama pelaksanaan pembangunanmembuatkasproyektidakpernahkurangdariRp 120.000.000 yang merupakankebijakannilaikas minimum.
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