
UNIVERSITAS BUNG HATTA

 

 

105 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan tahapan penelitian yang dilakukan terkait dengan analisis 

faktor-faktor keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan 

di Kabupaten Dharmasraya,  maka dapat ditarik kesimpulan : 

1. Hasil identifikasi menyatakan faktor yang berhubungan dengan 

keterlambatan proyek yaitu faktor : faktor kesiapan/ penyiapan sumber 

daya, internal , faktor perencanaan dan  penjadwalan, faktor external, 

faktor perubahan dan keuangan, faktor sistem inspeksi, kontrol dan 

evaluasi pekerjaan, faktor desain dan karakteristik tempat, faktor situasi 

dan peralatan, faktor lapangan dan lingkungan sekitar, faktor kebutuhan 

dan pengendalian, faktor pendidikan dan pengalaman, faktor majerial 

2. Dari hasil analisis diperoleh faktor utama yang mempengaruhi 

keterlambatan proyek pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan di 

Kabupaten Dharmasraya Faktor ialah faktor sumber daya dan situasi, 

Faktor Manajemen dan Peralatan, Faktor Perencaaan dan Penjadwalan, 

Faktor Ekternal, dengan variable utama : kerusakan material ditempat 

penyimpanan. 
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3. Untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan proyek konstruksi jalan di 

Kabupaten Dharmasraya maka kualitas proyek harus ditingkatkan agar 

terciptanya optimalisasi ketersediaan sumber daya. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini yang membahas faktor-faktor 

keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan di Kabupaten 

Dharmasraya, maka ada beberapa saran penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Pentingnya bagi pihak yang terlibat melakukan koordinasi yang baik dan 

memperhatikan kerusakan material ditempat penyimpanan terutama 

dalam hal monitoring dan controlling. 

2. Untuk peneliti selanjutnya yang mengkaji tentang keterlambatan proyek 

penting untuk menggunakan referensi-referensi yang lebih detail baik 

referensi dari dalam  negeri maupun luar negeri. 

 

 

 

 


