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BAB  5  

SARAN DAN KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan  

Setelah  melakukan  penelitian  pada proyek pembangunan Jalan Tol Trans 

Sumatera Pekanbaru-Dumai seksi 3. Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan di 

antaranya : 

1. Faktor yang memenyebabkan atau yang mempengaruhi keterlambatan 

pembangunan proyek jalan Tol Trans Sumatera Pekanbaru-Dumai seksi 3 

yaitu faktor sumber daya dan pembebasan lahan , faktor material dan 

peralatan, tenaga terampil dan komunikasi, desain dan manajemen 

pelaksanaan kedisiplidan dan K3 dan  Pengajuan termin 

2. Bedasarkan analisis diperoleh bahwa  faktor dominan yang menyebabkan 

keterlambatan proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Pekanbaru- 

Dumai Seksi 3 yaitu faktor sumber daya dan lingkungan masyarakat yang 

terdiri dari variabel, tidak tersedianya bahan secara cukup pasti / layak sesuai 

kebutuhan, kurangnya kordinasi  petugas dilapangan dengan quality control, 

keterlambatan waktu pemesanan, tidak tersedianya alat/ peralatan kerja yang 

cukup memadai, keterlambatan pembiayaan oleh owner, keterlambatan 

pencairan oleh DIPA sulitnya pembebasan lahan masyarakat, penjadwalan 

yang kurang baik dari kontraktor, dan terdapat pekerjaan yang perlu di 

perbaiki/ di bongkar akibat kesalahan pelaksanan.  

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian penulis memberikan beberapa saran di 

antaranya:  

1. Perlu adanya seluruh pihak yang terkait untuk duduk bersama mancari solusi 

terbaik dalam hal pemebebasan lahan, karena dengan sulitnya pembebasan 

lahan akan berdampak terhadap pembangunan jalan jalan Tol Trans Sumatera 

Pekanbaru-Dumai seksi 3. 
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2. Mencari alternatife terdekat untuk sumber material karena kalau jarak 

material dengan lokasi proyek yang jauh menyebabkan lamanya proses 

pengangkutan dari sumber ke lokasi proyek  

3. Untuk penelitian selanjutnya disarakan agar jumlah responden diperbayak 

lagi dari penelitian ini, karena semakin banyak responden menjadi sampel 

maka hasil penelitian akan semakin valid dengan kondisi yang terjadi 

dilapangan 

4. Diharapkan  kedepannya akan dilaksanakan penelitian lebuh lanjut mengenai 

faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan pekejaan proyek kontruksi 

dengan ruang lingkup penelitian yang lebih luas. 
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