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KAJIAN FAKTOR YANG MENYEBABKAN KETERLAMBATAN 

PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG  

DI KABUPATEN PESISIR SELATAN 

ABSTRAK 

Dalam proyek konstruksi, keterlambatan proyek dapat didefenisikan sebagai 

terlewatnya batas waktu penyelesaian proyek dari waktu yang telah ditentukan 

dalam kontrak, atau dari waktu yang disetujui oleh pihak-pihak yang terkait 

dalam penyelesaian suatu proyek. Banyak permasalahan yang mengakibatkan 

kegagalan suatu proyek, salah satunya yaitu keterlambatan dalam penyelesaian 

proyek yang dilaksanakan di kabupaten Pesisir Selatan.Hasil monitoring dan 

evaluasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Bidang Cipta Karya 

yang dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran khususnya untuk periode 

lima tahun terakhir memberikan suatu kesimpulan bahwa keterlambatan pada 

pekerjaan konstruksi merupakan temuan dominan. Keterlambatan proyek di 

kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2016 rata-rata mencapai 50%, kemudian 

pada tahun 2017 rata-rata sebesar 50%, pada tahun 2018 rata-rata sebesar 30% 

dan pada Oktober 2019 kecendrungan keterlambatan masih ditemukan yaitu 

hampir mencapai 50%. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan analisis 

factor dominan penyebab keterlambatan proyek konstruksi gedung di kabupaten 

Pesisir Selatan serta mencari solusi untuk mencegah atau meminimalisir potensi 

keterlambatan yang terjadi pada pelaksanaan proyek konstruksi gedumg tersebut. 

Penelitian menggunakan metode kuantitatif, dimana pengambilan data dengan 

menggunakan kuesioner pada owner, kontraktor dan konsultan. Sedangkan 

pengolahan data dilakukan dengan SPSS, Dari hasil analisis terbentuk 7 faktor 

baru penyebab keterlambatan proyek yaitu faktor sumber daya proyek, faktor 

material, faktor peralatan, faktor manajerial, faktor metoda kerja, faktor 

pelaksanaan dan koordinasi dan faktor lingkungan. Dari 7 faktor tersebut yang 

menjadi faktor dominan penyebab keterlambatan adalah faktor sumberdaya 

proyek. Solusi alternatif yang harus diterapkan untuk meminimalisir 

keterlambatan yaitu : perlu adanya perencanaan sumberdaya yang baik sesuai 

dengan kebutuhan logis proyek sehingga akan membantu pencapaian sasaran 

dan tujuan proyek secara maksimal. 
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