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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian 

terkait dengan faktor-faktor keterlambatan  proyek konstruksi gedung di 

kabupaten Pesisir Selatan, dan beberapa kesimpulan yang dimaksud yaitu sebagai 

berikut : 

1. Dari hasil identifikasi diperoleh faktor-faktor penyebab keterlambatan 

pelaksanaan proyek konstruksi yaitu terdiri dari faktor Bahan (material) 

faktor peralatan, faktor tenaga kerja, faktor keuangan, faktor desain, faktor 

metode kerja, faktor manajerial, faktor pelaksanaan, faktor koordinasi dan 

komunikasi, faktor alam serta faktor lingkungan. 

2. Berdasarkan hasil analisis faktor, maka dari 7 faktor yang menyebabkan 

keterlambatan proyek, ada satu faktor dengan 14 variabel yang menjadi 

faktor dominan yang mempunyai nilai ekstraksi paling tinggi yaitu 

sebanyak 42,433% sedangkan faktor lain berkisar 1,5% sampai 

5,6%. 

5.2 Saran 
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 Dari hasil penelitian ini terkait dengan faktor penyebab keterlambatan 

proyek konstruksi gedung di kabupaten Pesisir Selatan, maka penulis memberikan 

beberapa saran penelitian yaitu : 

1. Perlu adanya perencanaan sumber daya yang baik sesuai dengan 

kebutuhan logis proyek akan membantu pencapaian sasaran dan tujuan 

proyek secara maksimal. Sebab kebutuhan sumber daya pada tiap proyek 

tidak selalu sama, tergantung pada skala dan tingkat keunikan proyek.  

2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar jumlah responden lebih 

banyak lagi dari penelitian ini, karena semakin banyak responden yang 

menjadi sampel maka hasil penelitian akan semakin valid dengan kondisi 

yang terjadi di lapangan. 

3. Diharapkan di kemudian hari akan dilaksanakan penelitian lebih lanjut 

mengenai faktor-faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

proyek konstruksi dengan ruang lingkup penelitian yang lebih luas 

 


