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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan tahapan analisis dan hasil penelitian maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan penelitian terkait dengan kajian faktor-faktor 

penyebab terjadinya change order pada proyek jalan dan jembatan di 

Kabupaten Dharmasraya dan beberapa kesimpulan yang dimaksud yaitu 

sebagai berikut: 

1. Dari hasil identifikasi diperoleh faktor-faktor penyebab terjadinya change 

order pada proyek jalan dan jembatan di Kabupaten Dharmasraya  

yaitu:a.  Faktor Administrasi  

b. Faktor Sumberdaya Kontraktor 

c. Faktor Teknis 

d. Faktor Sosial dan Bencana Alam 

Dari 39 variabel yang diteliti tentang penyebab terjadinya change order 

mejadi 15 variabel penyebab terjadinya change order.  

2. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh faktor utamapenyebab 

terjadinya change order pada proyek jalan dan jembatan di Kabupaten 

Dharmasraya  yaitu faktor administrasi sebesar27,513% 

 

5.2. Saran-saran 

Dari hasil penelitian ini terkait dengan kajian faktor-faktorpenyebab 

terjadinya change order pada proyek jalan dan jembatan di Kabupaten 

Dharmasraya  , maka penulis memberikan beberapa saran penelitian yaitu : 

1. Owner membetuk tim pengelola untuk memeriksa disain dari perencana 

agar kekeurangan-kekurangan dan perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam pelaksanaan proyek bisa diminimalisir. 

2. Owner harus membuat laporan kinerja kontraktor pada setiap proyek 

yang telah dilaksanakan agar bisa dijadikan pedoman dalam pemilihan 

kontraktor pada proyek berikutnya. 


