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Abstrak 

Jembatan adalah sarana transportasi yang berfungsi untuk melewatkan lalu lintas 

kendaraan, agar lalu lintas tersebut tidak terputus atau bisa mengurangi terjadinya 

kemacetan. Keterlambatan pelaksanaan berarti proyek tidak bisa terselesaikannya 

pekerjan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan pelaksanaan 

proyek selalu menimbulkan akibat yang merugikan pihak pemberi tugas dan 

kontraktor. Pada pelaksanaan Proyek   Jembatan Nasional yang dikelola oleh Balai 

Pelaksanaan Jalan Nasional III (BPJN III) serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan 

Nasional Wilayah II (Satker PJN II) di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera 

Barat dari Tahun Anggaran 2016 – 2020  mengalami keterlambatan. Yang 

disebebkan oleh faktor Tenaga Kerja (Labors), Bahan  (Materials), Peralatan 

(Equipment), Karakteristik Tempat (site characteristic), Manajerial (manajerial), 

Keuangan (financial), dan Faktor-faktor lainnya (other factors). Dari faktor-faktor 

yang telah teridentifikasi dan dilakukan analisis lebih lanjut lalu didapatlah10 faktor 

baru yang terbentuk terlihat faktor (1) menjadi faktor yang dominan Penyebab 

Keterlambatan Proyek Jembatan Nasional di Kabupaten Dharmasraya yaitu dilihat 

dari nilai %  of variance 25 096 % yang menjadikan penyebab keterlambatan, 

sedangkan 74,904 % adalah faktor lain. Faktor-faktor Dominan Penyebab 

Keterlambatan Proyek Jembatan Nasional di Kabupaten Dharmasraya dapat 

diuraikan dari F ( 1 ) adalah Faktor Tenaga Kerja (Labors) terdiri dari Keahlian 

Tenaga Kerja tidak cukup. Faktor Bahan/Material terdiri dari Keterlamabatan 

Material, Ketidak tersediaan Bahan. Faktor Manajerial terdiri Pengiriman 

material tidak sesuai jadwal, Pekerjaan tidak selesai dengan rencana. Faktor 

Keuangan terdiri dari Kesulitan pendanaan/ tersendat  dari kontraktor, Harga 

material yang tidak sesuai dan Keterlambatan proses pembayaran. Dan faktor –

faktor lainnya terdiri dari Kondisi Cuaca. 
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