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Abstract 

 

Proyek konstruksi merupakan salah satu bentuk kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu 

terbatas, dengan sumber daya tertentu, untuk mencapai hasil dalam bentuk bangunan atau 

infrastruktur. Proyek konstruksi melibatkan kontraktor, pemilik proyek, konsultan perencana dan 

konsultan pengawas yang saling terkait dalam sebuah perjanjian kerja yang disebut kontrak. 

Keberhasilan suatu proyek konstruksi ditentukan dari kesesuaian waktu, biaya dan mutu yang 

ditetapkan dalam dokumen kontrak. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi sering terjadi 

keterlambatan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, peneliti mencoba 

meneliti penyebab keterlambatan proyek pembangunan taman kamboja kota Banjarmasin, dari 

analisis di dapat beberapa faktor dan variable yang mempengaruhi penyebab 

keterlambatan.  Menganalisa faktor dominan yang mempengaruhi keterlambatan pada proyek 

pembangunan Taman Kamboja kota Banjarmasin. Dilakukan dengan metode wawancara 

bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan. Metode wawancara penelitian 

dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan semi terstruktur. Dari hasil tersebut, dapat 

diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi keterlambatan pada pembangunan Taman Kamboja 

kota Banjarmasin yaitu faktor material dan desain.   
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