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ABSTRAK 

 Kinerja proyek konstruksi merupakan tingkat keberhasilan dari tim proyek 

dalam melaksanakan kontrak kerja yang telah disepakati oleh pemilik proyek 

(owner) dan kontraktor pelaksana. Adanya temuan-temuan dari hasil pemeriksaan 

yang dilakukan oleh BPK, BPKP ataupun Aparat Pengawas Intern Daerah (APIP) 

diduga karena tidak terpenuhinya kinerja  proyek yang baik dalam 

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kinerja proyek yang baik akan 

menentukan keberhasilan suatu proyek konstruksi. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifisi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja proyek kontruksi di Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 

2018 dan 2019, mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi kinerja proyek 

kontruksi di Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2018 dan 2019 dan mengetahui 

strategi apa yang perlu dilakukakan agar kinerja pelaksanaan proyek konstruksi di 

Dinas Pendidikan Kota Solok menjadi lebih baik. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan analisis deskriptif menggunakan kuesioner dengan data proyek yang 

sudah dikerjakan. Adapun responden penelitian adalah Pemerintah Daerah, 

Konsultan Perencana, Kontraktor dan Konsultan Pengawas. Kuesioner yang 

disebar sebanyak 85 kuesioner dengan tingkat pengembalian 95.29%. Dari data 

penelitian didapat 10 (sepuluh) faktordan 40 (empat puluh) variabel. Pengujian 

dan pengolahan data dengan menggunakan SPSS for Windows. 

 Dari pengolahan dengan SPSS didapat 8 (delapan) faktor baru yang 

mempengaruhi kinerja proyek  konstruksi di dinas pendidikan kota solok tahun 

2018 dan 2019, yaitu faktor (1) pengalaman tim proyek dan desain, (2) faktor 

sumber daya material, (3) faktor sistem kontrak dan ketepatan instruksi/keputusan 

dari tim proyek, (4) faktor biaya dan waktu, (5) faktor lingkungan kerja, (6) faktor 

cash flow, tanggung jawab manager dan pelaporan, (7) faktor owner dan keahlian 

dan (8) faktor manager proyek. Dan faktor yang dominan mempengaruhi adalah 

(1) faktor owner dan keahlian dengan nilai indeks 73.22, (2) faktor manager 

proyek dengan nilai indeks 71.30 dan (3) faktor pengalaman tim proyek dan 

desain dengan nilai indeks 68.10. 

 Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan 

untuk semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek konstruksi agar 

tercapai kinerja proyek yang baik. 
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