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Abstract 

 

Dalam  suatu  pekerjaan  proyek  konstruksi,  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  biaya, 

waktu dan mutu sangat diperlukan. Pembangunan Proyek RSUD Dr.Rasidin Kota Padang 

merupakan salah satu pembangunan Proyek gedung bertingkat yang bernilai anggaran besar 

dengan durasi waktu singkat, dimana pelaksanaan proyek ini mempunyai sistem pengendalian 

yang tersistematis, baik itu sistem pengendalian mutu, sistem pengendalian waktu maupun 

sistem pengendalian biayanya. Namun, pengendalian masih banyak yang belum memenuhi 

persyaratan. Ada beberapa cara tentang pengendalian. Penulis mencoba dengan metode konsep 

nilai hasil, untuk merencanakan ulang dari proyek tersebut. Setelah dianalisis menerapkan 

metode ini pada pembangunan Proyek RSUD DR. Rasidin Kota Padang. Disimpulkan bahwa 

proyek tersebut mengalami keterlambatan waktu dari jadwal rencana 

pengerjaan.  Nilai  CPI  =  1,  menunjukan  pengeluaran  biaya  pada  proyek  sesuai  dengan 

anggaran dimana nilai ACWP sama dengan nilai BCWP. Nilai SPI < 1 menunjukan proyek 

diselesaikan  lebih  lambat  dari  rencana.  Pada  perhitungan  diatas  SPI  menunjukkan  angka 

secara keseluruhan kecil dari 1 (satu), hal ini memperlihatkan terjadinya kemunduran dan 

keterlambatan dalam pengerjaannya. Sehingga hasil perencanaan penerapan yang dilakukan 

sesuai dengan penerapan pelaksanaan pekerjaan.  
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