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ABSTRAK 

Tugas Akhir (TA) ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada 

Program Studi Teknik Ekonomi Konstruksi, Universitas Bung Hatta. Dalam Tugas Akhir ini 

pekerjaan struktur atas Proyek Hotel THE 101 Palembang Rajawali dijadikan sebagai sebuah kasus 

proyek. Proyek Hotel THE 101 Palembang Rajawali merupakan sebuah proyek pembangunan High 

Rise Buildings yang terdiri dari 10 lantai dengan luas bangunan 11.995 m2. Adapun tujuan dari 

Tugas Akhir ini adalah (1.) Mengukur kuantitas pekerjaan struktur atas Proyek Hotel THE 101 

Palembang Rajawali, (2.) Menghitung rencana anggaran biaya (RAB) pada pekerjaan struktur atas 

proyek tersebut, (3.) Menyusun penjadwalan (KURVA S) pada pekerjaan struktur atas, (4.) 

Menyusun aliran keuangan (cashflow) pada pekerjaan struktur atas. Analisa perhitungan biaya 

struktur atas yang dilakukan pada proyek ini meliputi pekerjaan kolom beton bertulang, balok beton 

bertulang, shearwall beton bertulang, plat lantai beton bertulang, dan tangga beton bertulang. Dari 

analisa biaya yang dilakukan diperoleh biaya Rp. 20.790.332.070.00. Dengan biaya per meter 

persegi adalah Rp 1.733.250.90. Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang digunakan adalah analisa 

harga satuan pekerjaan PERMEN PUPR No. 28 tahun 2016 sementara harga upah dan bahan 

menggunakan harga kota Palembang tahun 2020. Dari penyusunan time schedule direncanakan 

pekerjaan ini dapat diselesaikan dalam waktu 56 minggu. Untuk penyusunan cash flow pekerjaan 

ini, ditetapkan parameter seperti uang muka 20%, metode pembayaran Monthly Payment dan ritensi 

5%. 
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